	НАЗИВ И ШИФРА ПРОЈЕКТА: УНАПРЕЂЕЊЕ СТРУЧНОГ РАДА У ОБЛАСТИ СПОРТА ЛОКАЛНОЈ САМОУПРАВИ СЛЕР 4.3.4.8


	НАЗИВ ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ/БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА РЕАЛИЗАТОРА ПРОЈЕКТА: СПОРТСКИ ЦЕНТАР ПИРОТ


	ИМЕ, ПРЕЗИМЕ И ФУНКЦИЈА ЛИЦА КОЈЕ ЈЕ ОДГОВОРНО ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА: НЕНАД ЂОРЂЕВИЋ


	ВРЕМЕНСКО ТРАЈАЊЕ ПРОЈЕКТА: 


	ВЕЗА ПРОЈЕКТА СА БУЏЕТСКИМ ПРОГРАМОМ И СТРАТЕШКИМ ОБЛАСТИМА ОПШТИНЕ/ГРАДА: Пројекат је део Програма организовања спортско рекреативних манифестација. Пројекат има изузетан едукативни значај јер даје смернице за реализацију било каквих спортско рекреативних активности и манифестација-упознаје са Стратегијом развоја спорта и њеним циљевима.

	РИЗИЦИ ПРОЈЕКТА: 

	Предвиђени:
1. Мали број посетилаца

	Ризици који су се догодили у посматраном периоду:

1. Није било ризика у овом периоду

	ИЗВОРИ ВЕРИФИКАЦИЈЕ:

1. Потписани уговори
2. рачуни

3. извештаји 



	РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТ ПРОЈЕКТА

	Приходи и примања пројекта

	
	
	Износ
(2014. год)
	Остварење наменских прихода

	Извор 
финансирања
	Опис
	Планирано
	Реализовано
	Износ

(2014. год)
	Еко. клас.
	Назив прихода

	01
	Средства из буџета
	60.000
	60.000
	
	
	

	
	Укупно:
	60.000
	60.000
	
	
	


	                                                                                           Расходи и издавања пројекта

	Функционална класификација расхода:

	Еко. 
клас.
	Опис
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016

	
	
	
	
	Планирано
	Реализовано
	
	

	423
	Остале услуге
	
	
	Б: 60.000
О:   
	Б: 60.000
О: 
	
	

	
	Укупно – по годинама:
	
	
	Б:60.000
О:
	Б: 60.000
О: 
	
	

	
	Укупан буџет пројекта:
	


	РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОЈЕКТА:

	Основни показатељи реализације пројекта

	Активност

	Планирано
	Реализовано

	
	I – III
	IV – VI
	VII - IX
	X - XII
	I - III
	IV - VI
	VII - IX
	X – XII

	
	Припрема семинара – ангажовање стручних предавача
	
	
	
	
	
	
	X

	
	Техничка организација семинара-уговарање сале, озвучења
	
	
	
	
	
	
	X

	
	Промотивне активности,информисање јавности, позивање гостију
	
	
	
	
	
	
	X

	
	Реализација семинара
	
	
	
	
	
	
	X

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Корективне управљачке акције

	Ред. бр.
	
	Уочена одступања у процесу реализације пројекта
	Образложење одступања
	Корективне мере које треба предузети
	Предузете корективне мере

	1
	Активност


	
	
	
	

	1.1
	Припрема семинара – ангажовање стручних предавача
	Активности померене за четврто тромесечје
	
	
	

	1.2
	Техничка организација семинара-уговарање сале, озвучења
	
	
	
	

	...
	Промотивне активности,информисање јавности, позивање гостију
	
	
	
	

	
	Реализација семинара
	
	
	
	

	2
	Индикатор

	
	
	
	

	2.1
	Припрема семинара 30 дана пре реализације

До 10.01.2014
	
	
	
	

	2.2
	Организација семинара 10 дана пре реализација

У периоду 01.02.2014-10.02.2014
	
	
	
	

	...
	3 прилога у локалним медијима,

Позвани гости спортисти, спортски радници,руководства спортских центара из округа –сви субјекти


	
	
	
	

	
	Реализација једнодневног  семинара прве недеље фебруара месеца до 10.02.2014
	
	
	
	

	3
	Жељени резултат
	
	
	
	

	3.1
	Семинар припремљен
	
	
	
	

	3.2
	Организован семинар
	
	
	
	

	...
	Јавност информисана
	
	
	
	

	
	Семинар реализован
Присуствовало око 50

званица
	
	
	
	

	СУМАРНА ОЦЕНА РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКТА: Пројекат је реализован  у циљу унапређења стручног рада у области спорта.

Пројекат је  намењен субјектима у области спорта.  Обрађена је тема  „Методологија тестирања и израда личних картона спортиста“.

	Кључна запажања о реализацији пројекта: 
Повезивање свих субјеката у области спорта има вишеструке ефекте у смислу едукације и размене искустава.


	Препоруке за боље планирање и реализацију пројекта у наредном периоду:



	Додатни ефекти (вредности) и резултати пројекта:

Константна едукација свих субјеката у области спорта има вишеструке позитивне ефекте
	Остали коментари и запажања:




