	НАЗИВ И ШИФРА ПРОЈЕКТА: „Пироћанци у Првом светском рату” –  Мила Панајотовић

	НАЗИВ ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ/БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА РЕАЛИЗАТОРА ПРОЈЕКТА: МУЗЕЈ ПОНИШАВЉА ПИРОТ


	ИМЕ, ПРЕЗИМЕ И ФУНКЦИЈА ЛИЦА КОЈЕ ЈЕ ОДГОВОРНО ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА: Саша Јовановић, директор


	ВРЕМЕНСКО ТРАЈАЊЕ ПРОЈЕКТА: Септембар-октобар 2014.


	ВЕЗА ПРОЈЕКТА СА БУЏЕТСКИМ ПРОГРАМОМ И СТРАТЕШКИМ ОБЛАСТИМА ОПШТИНЕ/ГРАДА: Пројекат је део програма Креирање програмских садржаја у облати културе. Пројекат доприноси очувању завичајне прошлости и културног наслеђа

	РИЗИЦИ ПРОЈЕКТА:

	Предвиђени:

1. Лоши временски услови
2. Лош одзив посетилаца
	Ризици који су се догодили у посматраном периоду:

1. Ризици реализације пројета у посматраном периоду
2. нису се догодили


	ИЗВОРИ ВЕРИФИКАЦИЈЕ:

1.Програм манифестације

2.Записник стручног већа о избору аутора изложбе

3.Записник аутора изложбе о изабраним предметима са инвентраном листом
4. Уговор са најповољнијим понуђачем за штампу каталога
5. Каталог

6. Промотивни материјали
7. Рачуни

8. Извештај о реализацији пројекта


	РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТ ПРОЈЕКТА

	Приходи и примања пројекта

	
	
	Износ
(2014. год)
	Остварење наменских прихода

	Извор 
финансирања
	Опис
	Планирано
	Реализовано
	Износ

(2014. год)
	Еко. клас.
	Назив прихода

	01
	Средства из буџета
	58.000
	56.498
	
	
	

	
	Укупно:
	58.000
	56.498
	
	
	


	                                                                                           Расходи и издавања пројекта

	Функционална класификација расхода:

	Еко. 
клас.
	Опис
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016

	
	
	
	
	Планирано
	Реализовано
	
	

	423413
	Публикација
	/
	               /
	Б:         50.000

О: 
	Б:         48.520
О:
	/
	               /

	423711
	Репрезентација
	        /
	             /
	Б:           5.000

О:
	Б:           5.000
О:
	        /
	             /

	426111
	Канцелар. матријал
	       /
	           /
	Б:           3.000

О:
	Б:            2.978
	       /
	           /

	
	Укупно – по годинама:
	      / 
	          /
	Б:         58.000

О:
	Б:         56.498
О:
	      / 
	          /

	
	Укупан буџет пројекта:
	                                                                58.000                 56.498


	РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОЈЕКТА:

	Основни показатељи реализације пројекта

	Активност

	Планирано
	Реализовано

	
	I – III
	IV – VI
	VII - IX
	X - XII
	I - III
	IV - VI
	VII - IX
	X – XII

	
	1.Деф.програама манифестације,
трајања изложбе
	1.Медијска

промоција реализације изложбе

	
	
	1.Деф.програми манифестације, трајања изло-
жбе
	1.Извршена 
медијска про-

моција реали-

зације изложбе
	1.Извршено
отварање 

изложбе
	

	
	2-Избор аутора изложбе
	2.Организација техничких услуга
за отварање изложбе
	
	
	2.Извршен 

одабир аутора

изложбе
	2.Извреша орга-
низација техни-

чких услуга за 

отварање изло-

жбе
	
	

	
	3.Одабир потребног мате-

ријала за изложбу
	3.Надзор 
реализације 
пројекта
	
	
	3.Извршен

одабир

потребног
материјала
	3.Извршен над-
зор реализације

пројета
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Корективне управљачке акције

	Ред. бр.
	
	Уочена одступања у процесу реализације пројекта
	Образложење одступања
	Корективне мере које треба предузети
	Предузете корективне мере

	1
	Активност


	
	
	
	

	1.1
	
	
	
	
	

	1.2
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	

	2
	Индикатор

	
	
	
	

	2.1
	
	
	
	
	

	2.2
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	

	3
	Жељени резултат
	
	
	
	

	3.1
	
	
	
	
	

	3.2
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	

	СУМАРНА ОЦЕНА РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКТА:

	Кључна запажања о реализацији пројекта:

Пројекат доприноси очувању завичајне прошлости и културног наслеђа

	Препоруке за боље планирање и реализацију пројекта у наредном периоду:



	Додатни ефекти (вредности) и резултати пројекта:

Пројекат је изазвао велико интересовање Пироћанаца, нарочито старије популације.
	Остали коментари и запажања:




