	НАЗИВ И ШИФРА ПРОЈЕКТА: МИНИ МАКСИ ЛИГА СЛЕР 4.3.4.6


	НАЗИВ ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ/БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА РЕАЛИЗАТОРА ПРОЈЕКТА: СПОРТСКИ ЦЕНТАР ПИРОТ


	ИМЕ, ПРЕЗИМЕ И ФУНКЦИЈА ЛИЦА КОЈЕ ЈЕ ОДГОВОРНО ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА: МАРТИН ШНЕЛЕ


	ВРЕМЕНСКО ТРАЈАЊЕ ПРОЈЕКТА:


	ВЕЗА ПРОЈЕКТА СА БУЏЕТСКИМ ПРОГРАМОМ И СТРАТЕШКИМ ОБЛАСТИМА ОПШТИНЕ/ГРАДА: Пројекат је део Програма организовања спортско рекреативних манифестација. Пројекат је од изузетног значаја јер се ради о спортско рекреативној манифестацији-базичној школи фудбала велике масовности са основним циљем промоције спорта.

	РИЗИЦИ ПРОЈЕКТА: 

	Предвиђени:

1. Мали број пријављених екипа 
	Ризици који су се догодили у посматраном периоду:

1. Није било ризика у овом периоду

	ИЗВОРИ ВЕРИФИКАЦИЈЕ:

1. Потписани уговори

2. рачуни

3. извештаји




	РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТ ПРОЈЕКТА

	Приходи и примања пројекта

	
	
	Износ
(2014. год)
	Остварење наменских прихода

	Извор 
финансирања
	Опис
	Планирано
	Реализовано
	Износ

(2014. год)
	Еко. клас.
	Назив прихода

	01
	Средства из буџета
	110.000
	98.353
	
	
	

	
	Укупно:
	110.000
	98.353
	
	
	


	                                                                                           Расходи и издавања пројекта

	Функционална класификација расхода:

	Еко. 
клас.
	Опис
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016

	
	
	
	
	Планирано
	Реализовано
	
	

	423
	Остале опште услуге
	
	
	Б: 20.000
О:   
	Б: 10.000
О: 
	
	

	424
	Специјализоване услуге
	
	
	Б: 70.000
О:
	Б: 70.000
О:
	
	

	426
	Материјали
	
	
	Б: 20.000
О:
	Б: 18.353
О:
	
	

	
	Укупно – по годинама:
	
	
	Б: 110.000
О:   
	Б: 98.353
О: 
	
	

	
	Укупан буџет пројекта:
	110.000


	РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОЈЕКТА:

	Основни показатељи реализације пројекта

	Активност

	Планирано
	Реализовано

	
	I – III
	IV – VI
	VII - IX
	X - XII
	I - III
	IV - VI
	VII - IX
	X – XII

	
	Припрема такмичарског  дела Мини макси лиге -прављење распореда,ангажовање судија , лекара
	
	
	
	Припремљен такмичарски део,све екипе  направљени распореди
	
	
	

	
	Такмичарски део мини макси лиге,фебруар,март


	
	
	
	Одржан такмичарски део лиге фебруара и марта месеца 
	
	
	

	
	Подела признања
	
	
	
	Подељена признања награде и пехари најбољима
	
	
	

	
	Подношење завршног извештаја
	
	
	
	Поднет извештај
	
	
	

	
	
	
	Потписивање меморандума о сарадњи са Мини макси лигом
	
	
	
	Х
	

	
	
	
	Ангажовање координатора програма, прављење плана активности


	
	
	
	Х
	

	
	
	
	Координација активности у округу


	
	
	
	Х
	

	
	
	
	Сас танак координатора  и директора лиге


	
	
	
	Х
	

	
	
	
	Промотивне активности-успостављање сарадње са школама презентација програма- октобар
	
	
	
	Х
	

	
	
	
	Пријава екипа, вођење база података
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Организација  ревијалног дела мини макси лиге –прављење распореда, координација активности у округу,ангажовање лекара
	
	
	
	Х

	
	
	
	
	Ревијални  део лиге новембар, децембар
	
	
	
	Х

	
	
	
	
	Подношење извештаја
	
	
	
	Х

	Корективне управљачке акције
	

	Ред. бр.
	Активност
	Уочена одступања у процесу реализације пројекта
	Образложење одступања
	Корективне мере које треба предузети
	Предузете корективне мере

	1
	Припрема такмичарског  дела Мини макси лиге -прављење распореда,ангажовање судија , лекара
	
	
	
	

	1.1
	Такмичарски део мини макси лиге,фебруар,март


	
	
	
	

	1.2
	Подела признања
	
	
	
	

	...
	Подношење завршног извештаја
	
	
	
	

	
	Потписивање меморандума о сарадњи са Мини макси лигом
	
	
	
	

	
	Ангажовање координатора програма, прављење плана активности
	
	
	
	

	
	Координација активности у округу
	
	
	
	

	
	Сас танак координатора  и директора лиге
	
	
	
	

	
	Промотивне активности-успостављање сарадње са школама презентација програма- октобар
	
	
	
	

	
	Пријава екипа, вођење база података
	
	
	
	

	
	Организација  ревијалног дела мини макси лиге –прављење распореда, координација активности у округу,ангажовање лекара
	
	
	
	

	
	Ревијални  део лиге новембар, децембар
	
	
	
	

	
	Подношење извештаја
	
	
	
	

	2
	Индикатор
	
	
	
	

	2.1
	Припрема такмичарског дела 10 дана пре почетка од 20.01. до 01.02.2014
	
	
	
	

	2.2
	Такмичарски део мини макси лиге  фебруар, март 2014
	
	
	
	

	...
	Подела признања на крају лиге Пирот-април месец до 15.04.2014
	Подељена признања у  крајем марта
	Такмичарски део лиге завршен до краја марта
	
	

	
	Завршни извештај поднет 10 дана по завршетку лиге- април месец до 25.04.2014
	
	
	
	

	
	Потписан меморандум   пре почетка реализације ревијалног дела у току  септембра  месеца од 10.09 до 01.10.2014
	
	
	
	

	
	Направљен план активности 15 дана уочи почетка реализације програма- од 20.09 до 01.10.2014
	
	
	
	

	
	2 састанка  координатора са окружним сарадницима   мини макси лиге  – септембар месец

Од 15.09 до 01.10.2014
	Састанци померени за октобар месец
	Усаглашавање и боља координација активности
	
	

	
	Сас танак координатора и директора лиге за Србију- 
Од 15.09 до 01.10.2014
	Померене активности за октобар месец
	Усаглашавање и боља координација активности
	
	

	
	Одржане презентације програма у свим основним школама  истакнута обавештења у школама са информацијама о месту и времену реализације програма, обавештења о реализацији програма у локалним медијима ,  уочи почетка реализације програма- од 01.10до 10.10 октобар месец 2014
	
	
	
	

	
	Пријава екипа -октобар месец од 15.10 до 01.11.2014


	
	
	
	

	
	Састанак окружних координатора

Направљени распореди 10дана уочи почетка ревијалног  дела од 20.10 до 01.11.2014
	
	
	
	

	
	Ревијални део лиге  део лиге у трајању од 2 месеца- новембар, децембар
	
	
	
	

	
	Поднет извештај о реализацији ревијалног  дела лиге 10 дана по завршетку  do 10.01.2015
	
	
	
	

	3
	Жељени резултат
	
	
	
	

	3.1
	Створени услови за одржавање такмичарског дела
	
	
	
	

	3.2
	Одржан такмичарски део 

 Око 20 екипа учествује
	
	
	
	

	
	Лига Пирот завршена подељена признања

Прваци по групама иду на регионалну лигу
	
	
	
	

	
	Поднет извештај

Око 300 деце обухваћено лигом
	
	
	
	

	
	Потписан меморандум
	
	
	
	

	
	Утврђен план активности
	
	
	
	

	
	Усаглашене активности створени услови да манифестација има окружни карактер
	
	
	
	

	
	Верификација битних елемената лиге, упознавање са новим правилима, стварањапредуслова за реализацију лиге у целој земљи
	
	
	
	

	
	Циљна група-основно школска деца информисана о програму  
	
	
	
	

	
	Екипе пријављене
	
	
	
	

	
	Организован ревијални  део
	
	
	
	

	
	Одржан ревијални део лиге

Учествовало око 30 екипа из целог округа
	
	
	
	

	
	Завршен ревијални део,поднет извештај
	
	
	
	

	СУМАРНА ОЦЕНА РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКТА:. Пројекат се реализује без икаквих проблем. У току првог тромесечја  припремљен је и успешно је одржан  такмичарски део. У јануару су одигране  селективне утакмице. Такмичарски део је  окупио  11 екипа и око  180 деце из целог пиротског округа Димитровград, Бабушница, Бела Паланка, Пирот. Подељени су пехари и медаље за све учеснике за постигнуте резултате и  учешће.  У трећем тромесечју одржани су састанци координатора лиге. Ревијални део лиге одржан по плану уз координацију активности у округу и  ангажовање свих служби лекарске. 

	Кључна запажања о реализацији пројекта: Пројекат Мини макси лиге реализује се у циљу промоције спорта, здравих начина живота, ферплеја, толеранције. Пројекат jе намењен деци, реализује се у многим градовима у Србији и у току његове реализације деца се друже кроз спортску активност, уче се да губе и побеђују и поштују противника Мини макси лига се реализује већ неколико година и сваке године окупља несмањени број деце нових генерација.

	Препоруке за боље планирање и реализацију пројекта у наредном периоду:



	Додатни ефекти (вредности) и резултати пројекта: Мини макси лига као и сви спортски програми има дугорочан ефекат –промовише спорт, здрав живот. Деца се кроз дружење и бављење спортом уче ферплеју  и толеранцији. Додатни ефекат је што се друже кроз спорт деца читавог пиротског округа.


	Остали коментари и запажања:




