	НАЗИВ И ШИФРА ПРОЈЕКТА: ПИРОТСКО КУЛТУРНО ЛЕТО /јул-август/ СЛЕР 4.6.1.5 

	НАЗИВ ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ/БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА РЕАЛИЗАТОРА ПРОЈЕКТА: ДОМ КУЛТУРЕ ПИРОТ

	ИМЕ, ПРЕЗИМЕ И ФУНКЦИЈА ЛИЦА КОЈЕ ЈЕ ОДГОВОРНО ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА: Мишко Ћирић, директор дома културе

Александар Шаровић и Бошко Видановић

	ВРЕМЕНСКО ТРАЈАЊЕ ПРОЈЕКТА: Јул-август 2014

	ВЕЗА ПРОЈЕКТА СА БУЏЕТСКИМ ПРОГРАМОМ И СТРАТЕШКИМ ОБЛАСТИМА ОПШТИНЕ/ГРАДА: Пројекат је део Програма Креирање програмских садржаја у области културе (шифра: СЛЕР 4.6.1.5). Пројекат  доприноси очувању традиције, унапређењу међународне културне сарадње и културних садржаја општине.

	РИЗИЦИ ПРОЈЕКТА:

	Предвиђени:

· Лош одзив учесника

· Поништавање јавне набавке 

· Лоши временски услови
	Ризици који су се догодили у посматраном периоду:

· Проблеми око јавних набавки

	ИЗВОРИ ВЕРИФИКАЦИЈЕ:

· Одлука о одржавању програма

· Програм 

· Позив за учешће 

· Листа пријава учесника

· Документација за јавну набавку

· Уговори са најповољнијим понуђачем

· Уговори за обезбеђивање техничких услова и подршке програмима

· Промотивни материјали

· Рачуни

· Извештај о реализацији пројекта


	РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТ ПРОЈЕКТА

	Приходи и примања пројекта

	
	
	Износ
(2014. год)
	Остварење наменских прихода

	Извор 
финансирања
	Опис
	Планирано
	Реализовано
	Износ

(2014. год)
	Еко. клас.
	Назив прихода

	01
	Средства из буџета
	Б:450.000,00
	Б: 
	Б:450.000,00
	423
	Услуге по уговору

	01
	Средства из буџета
	Б:950.000,00
	Б: 13.500,00
	Б:950.000,00
	424
	Специјализоване услуге

	01
	Средства из буџета
	    Б:30.000,00
	Б: 
	    Б:30.000,00
	426
	Трошкови материјала

	
	Укупно:
	Б:1.430.000,00
	Б:13.500,00
	
	
	

	                                                                                                    Расходи и издавања пројекта

	Еко. 
клас.
	Опис
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016

	
	
	
	
	Планирано
	Реализовано
	
	

	01
	423
	Услуге по уговору
	Б:140.000,00
	Б:450.000,00
	432.534,00
	Б:500.000,00
	Б:600.000,00

	01
	424
	Специјализоване услуге
	Б:50.000,00
	Б:950.000,00
	950.000,00
	Б:1.100.000,00
	Б:1.200.000,00

	01
	426
	Трошкови материјала
	Б:10.000,00
	    Б:30.000,00
	23.599,00
	Б:40.000,00
	Б:50.000,00

	
	Укупно – по годинама:
	
	
	   Б:1.430.000,00
	1.406.133,00
	Б:1.640.000,00
	Б:1.850.000,00

	
	Укупан буџет пројекта:
	                                                                     4.920.000,00


	РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОЈЕКТА:

	Основни показатељи реализације пројекта

	Активност

	Планирано
	Реализовано

	
	I – III
	IV – VI
	VII - IX
	X - XII
	I - III
	IV - VI
	VII - IX
	X – XII

	1.
	Дефинисање програма 


	
	
	
	Дефинисан програм 


	
	
	

	2.
	Слање позива потенцијалним учесницима програма,припрема секција Дома културе
	
	
	
	Послати позиви потенцијалним учесницима
	
	
	

	3.
	
	Пријем пријава учесника
	
	
	
	Примљене пријаве учесника
	
	

	4.
	
	Расписивање јавне  набавке за два концерта 
	
	
	
	Расписане јавне набавке за два концерта
	
	

	5.
	
	Избор учесника за Мини летњи сајам књига
	
	
	
	Изабрани учесници за Мини летњи сајам књига
	
	

	6.
	
	Утврђивање листе и броја филмова
	
	
	
	Утврђена листа и број филмова
	
	

	7.
	
	Избор извођача Класичне музике
	
	
	
	Изабрани извођачи Класичне музике
	
	

	8.
	
	Избор Џез извођача
	
	
	
	Изабрани Џез извођачи
	
	

	9.
	
	Преговори са Наставником школе гитара
	
	
	
	Обављени преговори са наставником гитаре
	
	

	10.
	
	Финалне рипреме Првог фолклорног ансамбла
	
	
	
	Припремљен први фолклорни ансамбл
	
	

	11.
	
	Финалне припреме дечијег Фолклорног ансамбла
	
	
	
	Дечији фолклорни ансамбл припремљен
	
	

	12.
	
	Завршне припреме Хора Дома културе 
	
	
	
	Припремљен хор Дома културе
	
	

	13.
	
	Завршне припреме Плесне секције и секције Гитаре
	
	
	
	Плесне секцијеприпремљене
	
	

	14.
	
	Утврђивање коначне листе и броја учесника
	
	
	
	Утврђена коначна листа и број учесника
	
	

	15.
	
	Медијска промоција програма
	
	
	
	Медијски програм промовисан
	
	

	16.
	
	
	Организовање техничких услова и подршке за одржавање фестивала
	
	
	
	Организовани програми
	

	17.
	
	
	Извођење програма 
	
	
	
	Одржани програми са великим бројем посетилаца
	

	18.
	
	
	Надзор реализације пројекта
	
	
	
	Руководство општине/града извештено о реализацији пројекта
	

	Корективне управљачке акције

	Ред. бр.
	
	Уочена одступања у процесу реализације пројекта
	Образложење одступања
	Корективне мере које треба предузети
	Предузете корективне мере

	1
	Активност
	
	
	
	

	1.1
	Дефинисање програма манифестације Пиротско културно лето
	
	
	
	

	1.2
	Слање позива потенцијалним учесницима програма,припрема секција Дома културе
	
	
	
	

	1.3
	Пријем пријава учесника
	
	
	
	

	1.4
	Расписивање јавне  набавке за два концерта 
	
	
	
	

	1.5
	Избор учесника за Мини летњи сајам књига
	
	
	
	

	1.6
	Утврђивање листе и броја филмова
	
	
	
	

	1.7
	Избор извођача Класичне музике
	
	
	
	

	1.8
	Избор Џез извођача
	
	
	
	

	1.9
	Преговори са Наставником школе гитара
	
	
	
	

	1.10
	Финалне рипреме Првог фолклорног ансамбла
	
	
	
	

	1.11
	Финалне припреме дечијег Фолклорног ансамбла
	
	
	
	

	1.12
	Завршне припреме Хора Дома културе 
	
	
	
	

	1.13
	Завршне припреме Плесне секције и секције Гитаре
	
	
	
	

	1.14
	Утврђивање коначне листе и броја учесника
	
	
	
	

	1.15
	Медијска промоција програма
	
	
	
	

	1.16
	Организовање техничких услова и подршке за одржавање фестивала
	
	
	
	

	1.17
	Извођење програма 
	
	
	
	

	1.18
	Надзор реализације пројекта
	
	
	
	

	2
	Индикатор
	
	
	
	

	2.1
	Програм  дефинисан до 30.03. 2014. год.
	
	
	
	

	2.2
	Достављен позив учесницима,направљен план рад  припрема секција до 05. априла 2014. год.
	
	
	
	

	2.3
	Пријаве учесника примљене до 20.априла 2014. год.
	
	
	
	

	2.4
	Припремљена документа и објављен тендер за извођаче до 30.априла 2014. год.
	
	
	
	

	2.5
	Изабрани учесници на Мини летњем сајму књига до 30. маја 2014. год.
	
	
	
	

	2.6
	Изабрани филмови до 30. маја 2014. год.
	
	
	
	

	2.7
	Изабран извођач до 30.маја 2014. год.
	
	
	
	

	2.8
	Изабран извођач до 30.мај 2014. год.
	
	
	
	

	2.9
	Потписан уговор за вођење школе гитаре до 30.маја 2014. год.
	
	
	
	

	2.10
	Заједнички рад чланова са оркестром
	
	
	
	

	2.11
	Заједнички рад чланова са оркестром
	
	
	
	

	2.12
	Заједнички рад са Фолклорним ансамблом
	
	
	
	

	2.13
	Заједнички рад секција 
	
	
	
	

	2.14
	Коначна листа и број учесника утврђена до 03. јуна 
	
	
	
	

	2.15
	Број штампаних материјала

Број Видео записа са конференција за штампу

Број промотивних спотова
	
	
	
	

	2.16
	Обезбеђене сале за пробе

Обезбеђена дворана за концерт

Обезбеђена бина и озвучење за концерте

Обезбеђени штандови

Обезбеђена учионица

Ангажовано физичко-техничко обезбеђење до 01. Јула  

Ангажовани водитељи програма до 01. јула 
	
	
	
	

	2.17
	Током јула и августа текуће буџетске године
Програме Пиротског лета посетило 15.000 људи
	
	
	
	

	2.18
	Написан завршни извештај о реализацији  до 25. септембра 2014. год.
	
	
	
	

	3
	Жељени резултат
	
	
	
	

	3.1
	Дефинисан програм фестивала
	
	
	
	

	3.2
	 Послат позив учесницима
	
	
	
	

	3.3
	Пристигле пријаве учесника
	
	
	
	

	3.4
	Објављен и спроведен поступак јавне набавке
	
	
	
	

	3.5
	Списак излагача на летњем сајму књига
	
	
	
	

	3.6
	Изабрани филмови
	
	
	
	

	3.7
	Изабран извођач наконцерту класичне музике
	
	
	
	

	3.8
	Изабрани џез извођачи
	
	
	
	

	3.9
	Потписан уговор са наставником гитаре
	
	
	
	

	3.10
	Усклађеност оркестра и чланова фолклорног ансамбла
	
	
	
	

	3.11
	Усклађеност оркестра и дечијег фолклорног ансамбла
	
	
	
	

	3.12
	Усаглашени Хор и Фолклорни ансамбл
	
	
	
	

	3.13
	Усаглашен рад секција
	
	
	
	

	3.14
	Позната листа учесника
	
	
	
	

	3.15
	Програм је промовисан у медијима
	
	
	
	

	3.16
	Организовани програми
	
	
	
	

	3.17
	Одржани програми са великим бројем посетилаца
	
	
	
	

	3.18
	Руководство општине/града извештено о реализацији пројекта
	
	
	
	

	СУМАРНА ОЦЕНА РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКТА:

	Кључна запажања о реализацији пројекта:


	Препоруке за боље планирање и реализацију пројекта у наредном периоду:



	Додатни ефекти (вредности) и резултати пројекта:


	Остали коментари и запажања:

Потребна већа средства за реализацију овакве манифестације


