	НАЗИВ И ШИФРА ПРОЈЕКТА: Сајам лова и риболова   СЛЕР 4.6.1.6 

	НАЗИВ ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ/БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА РЕАЛИЗАТОРА ПРОЈЕКТА: ДОМ КУЛТУРЕ ПИРОТ

	ИМЕ, ПРЕЗИМЕ И ФУНКЦИЈА ЛИЦА КОЈЕ ЈЕ ОДГОВОРНО ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА: Мишко Ћирић, директор дома културе

Божидар Видановић, Александар Шаровић

	ВРЕМЕНСКО ТРАЈАЊЕ ПРОЈЕКТА: Март 2014  

	ВЕЗА ПРОЈЕКТА СА БУЏЕТСКИМ ПРОГРАМОМ И СТРАТЕШКИМ ОБЛАСТИМА ОПШТИНЕ/ГРАДА: Пројекат је део Програма Креирање програмских садржаја у области културе (шифра: СЛЕР 4.6.1.6  ). Пројекат  доприноси унапређењу културно-туристичких садржаја општине.  

	РИЗИЦИ ПРОЈЕКТА:

	Предвиђени:

1. Недобијање одобрења од Министарства одбране

2. Лош одзив учесника
3. Неуспела јавна набавка

	Ризици који су се догодили у посматраном периоду:

1. Проблеми око добијања дозволе од Министарства одбране

2. Лош одзив учесника

	ИЗВОРИ ВЕРИФИКАЦИЈЕ:

1. Одлука о одржавању Сајма

2. Програм Сајма

3. Позив за учешће на Сајам

4. Листа пријава учесника

5. Уговори са Министарством одбране
6. Уговори за обезбеђивање техничких услова и подршке Сајма
7. Промотивни материјали

8. Рачуни

9. Извештај о реализацији пројекта




	РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТ ПРОЈЕКТА

	Приходи и примања пројекта

	
	
	Износ
(2014. год)
	Остварење наменских прихода

	Извор 
финансирања
	Опис
	Планирано
	Реализовано
	Износ

(2014. год)
	Еко. клас.
	Назив прихода

	01
	Приходи из буџета
	Б:100.000,00
	
	Б:100.000,00
	421
	Стални трошкови

	01
	Приходи из буџета
	Б: 150.000,00
	
	Б:150.000,00
	423
	Услуге културе

	
	Укупно:
	250.000,00
	
	
	
	

	Функционална класификација расхода:

	Еко. 
клас.
	Опис
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016

	
	
	
	
	Планирано
	Реализовано
	
	

	01
	421
	Закуп
	Б:100.000,00
	Б:100.000,00
	Б:80.000,00
	Б:170.000,00
	Б:200.000,00

	01
	423
	Услуге по уговору
	Б:140.000,00
	Б:150.000,00
	Б:96.220,00
	Б:170.000,00
	Б:200.000,00

	01
	424
	Специјализоване услуге
	Б:50.000,00
	  
	
	
	

	01
	426
	Трошкови материјала
	Б:10.000,00
	
	
	Б:10.000,00
	Б:13.000,00

	
	Укупно – по годинама:
	
	Б:300.000,00
	Б:250.000,00
	Б:1176.220,00
	Б:350.000,00
	Б:413.000,00

	
	Укупан буџет пројекта:
	1.313.000,00


	РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОЈЕКТА:

	Основни показатељи реализације пројекта

	Активност

	Планирано
	Реализовано

	
	I – III
	IV – VI
	VII - IX
	X - XII
	I - III
	IV - VI
	VII - IX
	X – XII

	1.
	Дефинисање програма и трајања 

	
	
	
	Дефинисан програма и трајање 

	
	
	

	2.
	Слање позива учесницима
	
	
	
	Послати позиви учесницима
	
	
	

	3.
	Слање позива учесницима
	
	
	
	
	
	
	Слање позива учесницима

	4.
	Обезбеђење простора за одржавање Сајма
	
	
	
	
	
	
	Обезбеђење простора за одржавање Сајма

	5.
	Утврђивање коначне листе и броја учесника
	
	
	
	
	
	
	Утврђивање коначне листе и броја учесника

	6.
	Медијска промоција фестивала
	
	
	
	
	
	
	Медијска промоција фестивала

	7.
	Организовање техничких услова и подршке за одржавање Сајма
	
	
	
	
	
	
	Организовање техничких услова и подршке за одржавање Сајма

	8.
	Извођење програма Сајма
	Извођење програма Сајма
	
	
	
	
	
	Извођење програма Сајма

	9.
	
	Надзор реализације пројекта
	
	
	
	
	
	Надзор реализације пројекта

	Корективне управљачке акције

	Ред. бр.
	
	Уочена одступања у процесу реализације пројекта
	Образложење одступања
	Корективне мере које треба предузети
	Предузете корективне мере

	1
	Активност
	
	
	
	

	1.1
	Дефинисање програма и трајања фестивала
	
	
	
	

	1.2
	Слање позива учесницима
	
	
	
	

	1.3
	Пријем пријема учесника
	Веома слаб одзив учесника
	Слаба заинтересованост
	Променити време одржавања сајма
	Промењено време одржавања сајма

	1.4
	Обезбеђење простора за одржавање Сајма
	Простор није обезбеђен
	Није постигнут договор са Министарством одбране
	Кренути раније са преговорима
	

	1.5
	Утврђивање коначне листе и броја учесника
	Није утврђена коначна листа
	Период одржавања сајма је померен за каснији период
	
	

	1.6
	Медијска промоција фестивала
	
	
	
	

	1.7
	Организовање техничких услова и подршке за одржавање Сајма
	
	
	
	

	1.8
	Извођење програма Сајма
	
	
	
	

	2
	Индикатор
	
	
	
	

	2.1
	Програм Сајма дефинисан до 10. фебруара 2014. год. 
	
	
	
	

	2.2
	Писани позив достављен излагачима из земље и иностранства до 15. фебруара текуће буџетске године.
	
	
	
	

	2.3
	Пријаве учесника примљене до 28. фебруара  2014. године
	
	
	
	

	2.4
	1. Слање захтева Министарству одбране до 3. марта 2014. год.
2. Склапање уговора са Министарством одбране до 20. марта 2014. год.
	
	
	
	

	2.5
	Коначна листа и број учесника утврђена до 15. марта 2014. год.
	
	
	
	

	2.6
	1. Обавештавање националних и локалних медија преко мејла/факса о Сајму лова и риболова.

2. Одржавање конференције за штампу директора Дома културе уочи Сајма.

3. Минимум једно гостовање директора на локалној ТВ и радио станици у периоду трајања Сајма.

4. Урађени плакати и оглашавање на билбордима до 20. марта 2014.год.
	
	
	
	

	2.7
	1. Обезбеђен простор за организовање Сајма до 22. марта  2014.год.
2. Обезбеђени штандови до 22. марта 2014.год.

3. Обезбеђено озвучење и расвета  до 22. марта  2014.год.

4. Ангажовано физичко-техничко обезбеђење до 22. марта 2014.год.

5. Ангажован водитељ на Сајму до 22. марта  2014.год
	
	
	
	

	2.8
	1. Реализација Сајма у периоду од треће недеље марта до друге недеље априла текуће буџетске године.

2. Сајам посетило око 2000 људи.
	
	
	
	

	3
	Жељени резултат
	
	
	
	

	3.1
	Дефинисан програм Сајма
	
	
	
	

	3.2
	Упућени позиви културно уметничким друштвима из земље и иностранства
	
	
	
	

	3.3
	Примљене пријаве учесника
	
	
	
	

	3.4
	Потписан уговор са Министарством одбране
	
	
	
	

	3.5
	Позната коначна листа учесника
	
	
	
	

	3.6
	Сајам је промовисан у медијима
	
	
	
	

	3.7
	Обезбеђени услови за одржавање Сајма
	
	
	
	

	3.8
	Одржан Сајам лова и риболова
	
	
	
	

	СУМАРНА ОЦЕНА РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКТА:

	Кључна запажања о реализацији пројекта:

Сајам је одржан промењеном термину због проблема са простором и због померања термина сајмова у Београду и Нишу


	Препоруке за боље планирање и реализацију пројекта у наредном периоду:

Промена времена одржавања сајма

	Додатни ефекти (вредности) и резултати пројекта:


	Остали коментари и запажања:

Потребна већа средства за реализацију овакве манифестације


