	НАЗИВ И ШИФРА ПРОЈЕКТА:
Програм уређења излетишта Врело на територији општине Пирот (шифра СЛЕР 2.4.8.1.)

	НАЗИВ ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ/БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА РЕАЛИЗАТОРА ПРОЈЕКТА:

Јавна установа Туристичка организација Пирот

	ИМЕ, ПРЕЗИМЕ И ФУНКЦИЈА ЛИЦА КОЈЕ ЈЕ ОДГОВОРНО ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА:

Братислав Златков

	ВРЕМЕНСКО ТРАЈАЊЕ ПРОЈЕКТА:

Пројекат траје 3 месеца, од 15.03-15.06.2014

	ВЕЗА ПРОЈЕКТА СА БУЏЕТСКИМ ПРОГРАМОМ И СТРАТЕШКИМ ОБЛАСТИМА ОПШТИНЕ/ГРАДА:

Програм је у функцији реализације стратешког циља Уређење излетишта и обогаћивање садржаја боравка туриста на Старој планини (СЛЕР 2.4.8)

	РИЗИЦИПРОЈЕКТА:

	Предвиђени:

1. Квалитет изведених радова

2. Недостатак сопствених средстава за реализацију 

                  активности

3. Пролонгирање завршетка радова због временских

                  прилика                
4. Друге непредвиђене ситуације из домена више силе


	Ризици који су се догодили у посматраном периоду:

1. Нису се догодили ризици у овом извештајном периоду



	ИЗВОРИ ВЕРИФИКАЦИЈЕ:

1. Уговори о извршеним услугама

2. Рачуни за грађевински материјал

3. Рачуни за гориво




	РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТ ПРОЈЕКТА

	Приходи и примањапројекта

	
	
	Износ
(2014. год)
	Остварење наменскихприхода

	Извор
финансирања
	Опис
	Планирано
	Реализовано
	Износ

(2014. год)
	Еко. клас.
	Назив прихода

	01
	Средства из буџета
	75,000
	75,000
	
	
	

	04
	Сопствена средства
	37,500
	37,500
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Укупно:
	112,500
	112,500
	
	
	


	Расходи и издавањапројекта

	Функционална класификација расхода:

	Еко.
клас.
	Опис
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016

	
	
	
	
	Планирано
	Реализовано
	
	

	423
	Услуге по уговору
	
	
	С: 25,000
	С:25,000
	
	

	426
	Материјал
	
	
	Б: 75,000

С: 12,500
	Б: 75,000

С: 12,500
	
	

	
	Укупно – по годинама:
	
	
	Б: 75,000

С: 37,500
	Б: 75,000

С: 37,500
	
	

	
	Укупанбуџетпројекта:
	


	РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОЈЕКТА:

	Основнипоказатељи реализације пројекта

	Активност

	Планирано
	Реализовано

	
	I – III
	IV – VI
	VII - IX
	X - XII
	I - III
	IV - VI
	VII - IX
	X – XII

	Припрема документације за уређење излетишта
	Документација

са предрачунима 

урађена до 

15.03.2014
	
	
	
	Прикупљена документација, 

Одређен добављач

и достављени

предрачуни за 

израду сеника на

Врелу и водопаду

Тупавица, клупа

столова, корпи и

инфо паноа
	
	
	

	Извођење радова

на утврђеним локацијама
	Стварање услова

за уређење

излетишта 
	
	
	
	
	Расчишће
ни су тере

ни и створе

ни услови

за постав

љање сени

ка, клупица

 столова и

др. Изврше

н је транспо

рт и монта

жа елемена

та.
	
	

	Технички пре

глед уређених

излетишта
	Утврђен преглед

да је у складу са

предложеним 

могућностима
	
	
	
	
	Извршено поставља

ње сеника 

и др. на пр

едвиђеним

локацијама
	
	

	Надзор над 

реализацијом

пројекта
	Надзор ће 

извршити 

Србија шуме
	
	
	
	
	Надзор је

Извршила

служба

Србија шу

ма који су

сво време

боравили 

на терену и с

са представн

ницима ТО

вршили ко

нтролу.


	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Корективне управљачке акције

	Ред. бр.
	
	Уочена одступања у процесу реализације пројекта
	Образложење одступања
	Корективне мере које треба предузети
	Предузете корективне мере

	1
	Активност


	
	
	
	

	1.1
	
	
	
	
	

	1.2
	
	
	
	
	

	2
	Индикатор

	
	
	
	

	2.1
	
	
	
	
	

	2.2
	
	
	
	
	

	3
	Жељенирезултат
	
	
	
	

	3.1
	
	
	
	
	

	3.2
	
	
	
	
	

	СУМАРНА ОЦЕНА РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКТА:

	Кључна запажања о реализацији пројекта:


	Препоруке за боље планирање и реализацију пројекта у наредном периоду:



	Додатни ефекти (вредности) и резултати пројекта:


	Остали коментари и запажања:




