	НАЗИВ И ШИФРА ПРОЈЕКТА: Читалачка значка 2014 (шифра: СЛЕР 4.6.1.25.)


	НАЗИВ ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ/БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА РЕАЛИЗАТОРА ПРОЈЕКТА: Народна библиотека Пирот


	ИМЕ, ПРЕЗИМЕ И ФУНКЦИЈА ЛИЦА КОЈЕ ЈЕ ОДГОВОРНО ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА: Надица Костић, директор


	ВРЕМЕНСКО ТРАЈАЊЕ ПРОЈЕКТА: од  10. октобра до прве половине јуна 2013/2014. школске године


	ВЕЗА ПРОЈЕКТА СА БУЏЕТСКИМ ПРОГРАМОМ И СТРАТЕШКИМ ОБЛАСТИМА ОПШТИНЕ/ГРАДА: Пројекат је део програма Креирање програмских садржаја у области културе (шифра: СЛЕР 4.6.1.). Пројекат доприноси популарисању књиге и читања, стицању и развијању читалачких навика ученика основних школа на територији општине Пирот. Овим се рад и функције Библиотеке промовишу међу млађом популацијом, што даје основе за ширење  и унапређење културних садржаја општине.  

	РИЗИЦИ ПРОЈЕКТА:

	Предвиђени:

1. Лош одзив школа и ученика

2. Лош одзив дечијих аутора
	Ризици који су се догодили у посматраном периоду:

1. Није било ризика у посматраном периоду

	ИЗВОРИ ВЕРИФИКАЦИЈЕ:

1. Позив школама за учествовање

2. Програм манифестације

3. Уговори са члановима жирија
4. Листа такмичара
5. Рачуни 
6. Фотографије и видео записи са манифестације
7. Видео записи са конференције за штампу
8. Извештај о реализацији пројекта


	РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТ ПРОЈЕКТА

	Приходи и примања пројекта

	
	
	Износ
(2014. год)
	Остварење наменских прихода

	Извор 
финансирања
	Опис
	Планирано
	Реализовано
	Износ

(2014. год)
	Еко. клас.
	Назив прихода

	01
	Средства из буџета
	      139.000,00
	        138.888,00
	
	
	

	04
	Сопствени приходи
	           5.000,00
	           4.995,00
	
	
	

	
	Укупно:
	      144.000,00
	        143.883,00
	
	
	


	                                                                                           Расходи и издавања пројекта

	Функционална класификација расхода:

	Еко. 
клас.
	Опис
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016

	
	
	
	
	Планирано
	Реализовано
	
	

	423
	услуге по уговору
	
	95.000,00
	Б: 104.000,00
О:    5.000,00
	Б:  103.888,00
О:    4.995,00
	
	

	426
	материјал
	
	         45.000,00
	Б:  35.000,00 

О:
	Б:   35.000,00
О:
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Укупно – по годинама:
	
	       150.000,00
	Б: 139.000,00
О:    5.000,00
	Б: 138.888,00
О:  4.995,00
	
	

	
	Укупан буџет пројекта:
	295.000,00


	РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОЈЕКТА:

	Основни показатељи реализације пројекта

	Активност

	Планирано
	Реализовано

	
	I – III
	IV – VI
	VII - IX
	X - XII
	I - III
	IV - VI
	VII - IX
	X – XII


	
	
	Дефинисање програма и  трајања манифестације
	
	
	
	Дефинисан програм и трајање манифестације
	
	

	
	
	Слање позива школама са  литературом од I до VII разреда 
	
	
	
	Послати позиви школама са литературом од I до VII разреда
	
	

	
	
	Припрема програма такмичења
	
	
	
	Припремљен програм такмичења
	
	

	
	
	Утврђивање листе учесника манифестације
	
	
	
	Утврђена листа учесника манифестације
	
	

	
	
	Обавештење основним школама о распореду такмичења
	
	
	
	Послато обавештење школама о распореду такмичења
	
	

	
	
	Медијска промоција манифестације
	
	
	
	Манифестација је изузетно медијски пропраћена и промовисана
	
	

	
	
	Реализација манифестације Читалачка значка
	
	
	
	Манифестација Читалачка значка значка успешно је реализована
	
	

	
	
	Надзор  реализације пројекта 
	
	
	
	Обављен је надзор над реализацијом пројекта Читалачка значка
	
	

	Корективне управљачке акције

	Ред. бр.
	
	Уочена одступања у процесу реализације пројекта
	Образложење одступања
	Корективне мере које треба предузети
	Предузете корективне мере

	1
	Активност
	
	
	
	

	1.1
	Дефинисање програма и  трајања манифестације
	
	
	
	

	1.2
	Слање позива школама са  литературом од I до VII разреда 
	
	
	
	

	1.3
	Припрема програма такмичења
	
	
	
	

	1.4
	Утврђена листа учесника манифестације
	
	
	
	

	1.5
	Обавештење основним школама о распореду такмичења
	
	
	
	

	1.6
	Медијска промоција манифестације
	
	
	
	

	1.7
	Реализација манифестације Читалачка значка
	
	
	
	

	1.8
	Надзор  реализације пројекта
	
	
	
	

	2
	Индикатор
	
	
	
	

	2.1
	Програм манифестације је дефинисан, с обзиром да је реч петом по реду тамичењу Читалачка значка. Трајање: од  10. октобра 2013. до прве половине јуна 2013/2014. школске године, тачније 13. јуна када је одржана завршна свечаност.
	
	
	
	

	2.2
	У консултацији и договору са запосленима на дечјем одељењу, писани позиви упућени школама до 10. октобра 2013/2014. школске године
	
	
	
	

	2.3
	Текст програма такмичења урађен до 30. априла  2013/2014. школске године


	
	
	
	

	2.4
	Запослени на дечијем одељењу у сарадњи са директором одређују гостујућег дечијег аутора до 30. априла  актуелне школске године 

Утврђена листа учесника до 1. маја текуће школске године
Формирање жирија до 1. маја 2013/2014. школске године
	
	
	
	

	2.5
	Писана обавештања упућена школама до 10. маја текуће школске године
	
	
	
	

	2.6
	Обавештавање медија о манифестацији урађено најкасније пет дана пре почетка ЧЗ, гостовање представника Библиотеке на локалној ТВ и радију у периоду одржавања манифестације
	
	
	
	

	2.7
	Одржавање такмичења ученика са утврђивањем листе деце која су се посебно истакла у периоду од 20. маја до 10. јуна и додела награда најуспешнијима, уз учешће гостујућег дечјег аутора, последње недеље школске године, 13. јуна.
	
	
	
	

	2.8
	Написан завршни извештај о реализацији пројекта до краја јуна актуелне школске године
	
	
	
	

	3
	Жељени резултат
	
	
	
	

	3.1
	Дефинисан програм манифестације
	
	
	
	

	3.2
	Стварање услова за реализацију манифестације
	
	
	
	

	3.3
	Реализација манифестације у којој учествује приближно 500 ученика
	
	
	
	

	3.4
	Руководство општине извештено о реализацији пројекта
	
	
	
	

	СУМАРНА ОЦЕНА РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКТА: Читалачка значка је најважнија активност Библиотеке која се практично реализује током целе године икоја окупља велики број ученика пиротских основних школа. На овогодишњној манифестацији учешће је узело 537 пиротских основаца. Успех Библиотеке је да пројекат Читалачка значка траје већ пет година и да и даље изазива велико интересовање деце, што не би било могуће без спремности библиотекара да сваке године уносе измене и иновације у само такмичење. Читалачка значка начин је да код деце развијемо љубав према књизи и утичемо на формирање читалачких навика, да књигу и библиотеку приближимо деци и младима. Свечано уручивање награда најуспешнијим такмичарима, уз учешће познатих писаца за децу, представља круну вишемесечног залагања библиотекара и деце, којима је, извесно је, највећа награда није само сусрет с писцем, ни плакета, књига или мајица, већ сам улазак у чудесни свет књига. 

	Кључна запажања о реализацији пројекта:

Пројекат Читалачка значка доприноси бољем позиционирању Библиотеке у локалној заједници, њеној афирмацији као средишта културних дешавања, организатора књижевних промоција, сусрета са познатим дечјим ауторима. 
Пројекат Читалачка значка утиче и на формирањ читалачких навика код деце, на подизање свести деце и младих о значају читања и образовања. 
Прогресиван раст учесника такмичења Читалачка значка, из године у годину, прати и пораст чланова одељења за децу и младе. Године 2009. број чланова на дечјем одељењу Библиотеке био је 770, 2013. године дечје одељење имало је 1216 чланова.
	Препоруке за боље планирање и реализацију пројекта у наредном периоду:
Услуге и културни програми намењени деци и младима – најосетљивијој и најзахтевнијој популацији корисника, захтевају нарочиту пажњу и посвећеност библиотекара и спадају у најделикатније задатке јавних библиотека савременог доба. 
Са спремношћу библиотекара да својом иновативношћу од библиотеке створе институцију способну да задовољи специфична интересовања и сазнајне потребе деце и младих тинејџерског узраста (сматрамо да Читалачка значка доприноси осећају да неко препознаје њихов труд и залагање) -повећава се вероватноћа да ће је они заувек сматрати важним делом свог културног живота.

	Додатни ефекти (вредности) и резултати пројекта:

Деца која учествују у програму Читалачка значка редовни су посетиоци библиотеке током целе године. Она на квалитетнији начин почињу да користе библиотеку препознајући је као поуздани извор њима потребних знања и информација. 

Акција Читалачка значка такође је подстакла и иницирала нове библиотечке пројекте, програме и услуге. Народна библиотека Пирот је тако, захваљујући пројектној активности, у потпуности преуредила простор дечјег одељења које је опремљено новим полицама, најсавременијом опремом у оквиру интернет читаонице, а формиран је и визуелно одвојен простор намењен адолесцентима, тзв. тинејџерски кутак или библиотека за младе – у складу са новоустановљеним стандардима за јавне библиотеке који предвиђају уз дечје и одељење за младе.

	Остали коментари и запажања:

Читалачка значка, такмичење које Библиотека поново организује после дводеценијске паузе, представља добар пример како на несвакидашњи начин деци и младима приближити књигу и читање, а од библиотеке створити примамљиво место. 
Пиротска Библиотека је, између осталог захваљујући и манифестацији Читалачка значка, постала препознатљива не само у својој средини, већ и шире, а Пирот је, с правом, понео епитет читалачког града.   


