	НАЗИВ И ШИФРА ПРОЈЕКТА: Промоције књига завичајних аутора (шифра: СЛЕР 4.6.1.27)


	НАЗИВ ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ/БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА РЕАЛИЗАТОРА ПРОЈЕКТА: Народна библиотека Пирот


	ИМЕ, ПРЕЗИМЕ И ФУНКЦИЈА ЛИЦА КОЈЕ ЈЕ ОДГОВОРНО ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА: Надица Костић, директор

	ВРЕМЕНСКО ТРАЈАЊЕ ПРОЈЕКТА: јул –август 2014


	ВЕЗА ПРОЈЕКТА СА БУЏЕТСКИМ ПРОГРАМОМ И СТРАТЕШКИМ ОБЛАСТИМА ОПШТИНЕ/ГРАДА: Пројекат је део програма Креирање програмских садржаја у области културе (шифра: СЛЕР 4.6.1._). Пројекат доприноси популарисању књиге и читања, стицању и развијању читалачких навика и унапређењу културних садржаја општине.

	РИЗИЦИ ПРОЈЕКТА:

	Предвиђени:

· Спреченост аутора
· Лош одзив посетилаца
· Лоши временски услови
	Ризици који су се догодили у посматраном периоду:

Није било ризика у посматраном периоду

	ИЗВОРИ ВЕРИФИКАЦИЈЕ:

· Програм књижевне вечери
· Промотивни материјали
· Рачуни
· Извештај о реализацији пројекта


	РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТ ПРОЈЕКТА

	Приходи и примања пројекта

	
	
	Износ
(2014. год)
	Остварење наменских прихода

	Извор 
финансирања
	Опис
	Планирано
	Реализовано
	Износ

(2014. год)
	Еко. клас.
	Назив прихода

	01
	приходи из буџета
	        17.000,00
	         16.888,00
	
	
	

	04
	сопствени приходи
	          9.000,00
	           9.000,00
	
	
	

	
	Укупно:
	         26.000,00
	         25.888,00
	
	
	


	                                                                                           Расходи и издавања пројекта

	Функционална класификација расхода:

	Еко. 
клас.
	Опис
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016

	
	
	
	
	Планирано
	Реализовано
	
	

	423
	услуге по уговору
	
	
	Б:   17.000,00
О:   9.000,00
	Б: 16.888,00
О:  9.000,00
	
	

	
	Укупно – по годинама:
	
	
	Б: 17.000,00
О:   9.000,00
	Б: 16.888,00
О:  9.000,00
	
	

	
	Укупан буџет пројекта:
	26.000,00


	РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОЈЕКТА:

	Основни показатељи реализације пројекта

	Активност

	Планирано
	Реализовано

	
	I – III
	IV – VI
	VII - IX
	X - XII
	I - III
	IV - VI
	VII - IX
	X – XII

	
	
	
	Дефинисање програма 
	
	
	
	Дефинисан програм
	

	
	
	
	Утврђивање оквирног распореда промоција завичајних стваралаца
	
	
	
	Утврђен распоред промоција
	

	
	
	
	Уговарање књижевних вечери
	
	
	
	Уговорене књижевне вечери
	

	
	
	
	Припрема и објављивање програма књижевне вечери 
	
	
	
	Припремљен и објављен програм књижевних вечери
	

	
	
	
	Медијска промоција програма
	
	
	
	Медијски испромовисан програм
	

	
	
	
	Организовање техничких услова за одржавање програма
	
	
	
	Обезбеђени и организовани технички услови за одржавање програма
	

	
	
	
	Реализација програма Промоције књига завичајних аутора
	
	
	
	Програм Промоције књига завичајних аутора реализован
	

	
	
	
	Надзор  реализације пројекта
	
	
	
	Обављен надзор над реализацијом пројекта
	

	Корективне управљачке акције

	Ред. бр.
	
	Уочена одступања у процесу реализације пројекта
	Образложење одступања
	Корективне мере које треба предузети
	Предузете корективне мере

	1
	Активност


	
	
	
	

	1.1
	Дефинисање програма 
	
	
	
	

	1.2
	Утврђивање оквирног распореда промоција завичајних стваралаца
	
	
	
	

	1.3
	Уговарање књижевних вечери
	
	
	
	

	1.4
	Припрема и објављивање програма књижевне вечери 
	
	
	
	

	1.5
	Медијска промоција програма
	
	
	
	

	1.6
	Организовање техничких услова за одржавање програма
	
	
	
	

	1.7
	Реализација програма Промоције књига завичајних аутора
	
	
	
	

	1.8
	Надзор  реализације пројекта
	
	
	
	

	2
	Индикатор

	
	
	
	

	2.1
	Дефинисан програм 
	
	
	
	

	2.2
	Прави се оквир завичајних програма које ће Библиотека реализовати током лета 2014. (углавном је реч о издањима Библиотеке)
	
	
	
	

	2.3
	Утврђен термин одржавања прве књижевне вечери са једним од завичајних писаца
	
	
	
	

	2.4
	Програм књижевне вечери усаглашен и урађен до 10 дана пре одржавање промоције и одштампано 50 позивница недељу дана пре промоције
	
	
	
	

	2.5
	Обавештавање медија о манифестацији урађено најкасније пет дана пре одржавања промоције
	
	
	
	

	2.6
	Евентуално ангажовање водитеља/модератора програма
	
	
	
	

	2.7
	Одржавање програма

	
	
	
	

	2.8
	Написан завршни извештај о реализацији пројекта и достављен оснивачу
	
	
	
	

	3
	Жељени резултат
	
	
	
	

	3.1
	Дефинисан програм књижевне вечери
	
	
	
	

	3.2
	Стварање услова за реализацију програма
	
	
	
	

	3.3
	Реализација програма
	
	
	
	

	3.4
	Руководство општине извештено о реализацији пројекта
	
	
	
	

	СУМАРНА ОЦЕНА РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКТА:

	Кључна запажања о реализацији пројекта:

Народна библиотека Пирот се афирмише и позиционира у свом окружењу, у Пиротском округу, као центар културних дешавања, не само организовањем гостовања савремених српских писаца, добитника угледних књижевних признања, већ и промоцијом завичајног књижевног стваралаштва. 

Овим пројектом представљамо ауторе који живе и стварају у Пироту и непосредном окружењу, од којих многи завређују пажњу шире читалачке јавности.

	Препоруке за боље планирање и реализацију пројекта у наредном периоду:



	Додатни ефекти (вредности) и резултати пројекта:

Сви ови програми имају изврсну посећеност, с обзиром да је реч о промоцијама аутора који стварају у овој средини и према којима та иста средина има благонаклон однос.

	Остали коментари и запажања:




