	НАЗИВ И ШИФРА ПРОЈЕКТА: ДЕЧЈА ПОЗОРИШНА ПРЕДСТАВА


	НАЗИВ ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ/БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА РЕАЛИЗАТОРА ПРОЈЕКТА: НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ ПИРОТ


	ИМЕ, ПРЕЗИМЕ И ФУНКЦИЈА ЛИЦА КОЈЕ ЈЕ ОДГОВОРНО ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА: Градимир Филиповић, директор


	ВРЕМЕНСКО ТРАЈАЊЕ ПРОЈЕКТА: јануар – март 2014.


	ВЕЗА ПРОЈЕКТА СА БУЏЕТСКИМ ПРОГРАМОМ И СТРАТЕШКИМ ОБЛАСТИМА ОПШТИНЕ/ГРАДА: Пројекат је део програма Креирање програмских садржаја у области културе. Пројекат доприноси едуковању становиништва, посебно деце школског узраста

	РИЗИЦИ ПРОЈЕКТА:

	Предвиђени:

1. Болест сарадника и глума а
2. Непланирана инфлација и раст цена на тржишту

3. Застарелост светлосног и тонског парка

4. Незаинтересованост публике за репризна извођења

5. 
	Ризици који су се догодили у посматраном периоду:

1. Измена Закона о јавним набавкама

2. Презаузетост сале од стране трећих лица

3. Реновирање сале



	ИЗВОРИ ВЕРИФИКАЦИЈЕ:

1. . Одлука УО НП Пирот о раду на представи
2. Програм и плакат представе
3. Одлука директора о избору позоришног дела и сарадника који ће радити на представи 

4. Промотивни материјал

5. Ауторски уговори са сарадницима на представи
6. Рачуни

7. Извештај о реализацији пројекта


	РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТ ПРОЈЕКТА

	Приходи и примања пројекта

	
	
	Износ
(2014. год)
	Остварење наменских прихода

	Извор 
финансирања
	Опис
	Планирано
	Реализовано
	Износ

(2014. год)
	Еко. клас.
	Назив прихода

	01
	Средства из буџета 
	333.000
	316.054
	
	
	

	04
	Сопствена средства
	415.000
	28.075
	
	
	

	
	Укупно:
	748.000
	344.129
	
	
	


	                                                                                           Расходи и издавања пројекта

	Функционална класификација расхода:

	Еко. 
клас.
	Опис
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016

	
	
	
	
	Планирано
	Реализовано
	
	

	422111
	Трошкови дневница на службеном путу
	 /
	           /
	Б:         30.000
О:        60.000
	Б:         25.500
О:           4.936
	
	

	423599
	Остале стручне услуге
	          /
	           /
	Б:       243.000
О:      285.000
	Б:       243.000
О:
	
	

	423911
	Остале опште услуге
	         /
	           /
	Б:         30.000
О:
	Б:         23.000
О:
	
	

	426621
	Материјали за културу
	         /
	          /
	Б:           5.000

О:        20.000
	Б:                    0
О:         11.569
	
	

	426919
	Материјали за посебне намене
	       /
	           /
	Б:         25.000

О:        50.000
	Б:         24.554
О:         11.570
	
	

	
	Укупно – по годинама:
	        /
	          /
	Б:       333.000
О:      415.000
	Б:       316.054
О:         28.075
	
	

	
	Укупан буџет пројекта:
	                                                            748.000                 344.129

	
	
	


	РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОЈЕКТА:

	Основни показатељи реализације пројекта

	Активност

	Планирано
	Реализовано

	
	I – III
	IV – VI
	VII - IX
	X - XII
	I - III
	IV - VI
	VII - IX
	X – XII

	
	1.Деф.премијерне позоришне представе,
 датум премијере и бр. извиђења
	
	
	
	1.Дефинисана је
премијерна по-

зоришна представа,
 датум и бр.извођења
	
	
	

	
	2.Избор редитеља и осталих
 сарадника(костимограф,
сценограф, лектор,кореогрф,
композитор...)
	
	
	
	2.Извршен избор

редитеља и 

осталих сарадни

ка
	
	
	

	
	3.Одабир позори-

шног дела и сара-

дника који ће ра-

дити на представи
	
	
	
	3. Извршен 

одабир позоришног

 дела и сарадника

 који ће играти на 

представи
	
	
	

	
	4.Медијска промоција позори-
представе
	
	
	
	4.Одржана медијска

промоција позоришне

представе
	
	
	

	
	5.Обезбеђивање 
материјално-техничких
 услова за одигравање

преимијере
	
	
	
	5.Обезбеђени мате-

ријално-технички

услови за одигравање

премијере
	
	
	

	
	6.Извођење премијере
И реприза
	
	
	
	6.Изведена премијера

и реприза
	
	
	

	
	7.Надзор реализације
пројекта
	
	
	
	7.Извршен надзор

реализације пројекта
	
	
	

	Корективне управљачке акције

	Ред. бр.
	
	Уочена одступања у процесу реализације пројекта
	Образложење одступања
	Корективне мере које треба предузети
	Предузете корективне мере

	1
	Активност


	Измена Закона о јавним набавкама
	Недореченост Закона о јавним набавкама
	Пролонгирање рокова за извођење премијере уз сагласногт сарадника
	Постигнут договор са сасрадницима на представи

	1.1
	
	
	
	
	

	2
	Индикатор

	
	
	
	

	3
	Жељени резултат
	
	
	
	

	3.1
	
	
	
	
	

	3.2
	
	
	
	
	

	СУМАРНА ОЦЕНА РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКТА:

	Кључна запажања о реализацији пројекта:

1.Пројекат реализован са више активноси него у почетној ватијанти. 


	Препоруке за боље планирање и реализацију пројекта у наредном периоду:



	Додатни ефекти (вредности) и резултати пројекта:


	Остали коментари и запажања:




