	НАЗИВ И ШИФРА ПРОЈЕКТА: БРИГА (НЕ) БРИГА КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА“- аутор Татијана Карановић


	НАЗИВ ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ/БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА РЕАЛИЗАТОРА ПРОЈЕКТА: МУЗЕЈ ПОНИШАВЉА ПИРОТ


	ИМЕ, ПРЕЗИМЕ И ФУНКЦИЈА ЛИЦА КОЈЕ ЈЕ ОДГОВОРНО ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА: Саша Јовановић, директор


	ВРЕМЕНСКО ТРАЈАЊЕ ПРОЈЕКТА: Децембар 2013. - мај 2014.


	ВЕЗА ПРОЈЕКТА СА БУЏЕТСКИМ ПРОГРАМОМ И СТРАТЕШКИМ ОБЛАСТИМА ОПШТИНЕ/ГРАДА: Пројекат је део програма Креирање програмских садржаја у области културе. Пројекат доприноси едуковању становиништва, посебно школске омладине у препознавању вредности споменичког наслеђа на територији Општине Пирот

	РИЗИЦИ ПРОЈЕКТА:

	Предвиђени:

1. Лош одзив на конкурс за најбољу фотографију
2. Слаб квалитет штампаног материјала
3. Крађа фотографија
4. Слаб одзив посетилаца


	Ризици који су се догодили у посматраном периоду:

1. Лош квалитет одштампаног каталога
2. Немогућност исплате награда добитницима због 
новог Закона о запошљавању



	ИЗВОРИ ВЕРИФИКАЦИЈЕ:

1.Програм манифестације

2.Записник стручног већа о избору аутора изложбе

3. Уговор са најповољнијим понуђачем за штампу каталога

4. Каталог

5. Промотивни материјали

6. Рачуни

7. Извештај о реализацији пројекта


	РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТ ПРОЈЕКТА

	Приходи и примања пројекта

	
	
	Износ
(2014. год)
	Остварење наменских прихода


	Извор 
финансирања
	Опис
	Планирано
	Реализовано
	Износ

(2014. год)
	Еко. клас.
	Назив прихода

	01
	Средства из буџета 
	51.000
	30.818
	
	
	

	
	Укупно:
	51.000
	30.818
	
	
	


	                                                                                           Расходи и издавања пројекта

	Функционална класификација расхода:

	Еко. 
клас.
	Опис
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016

	
	
	
	
	Планирано
	Реализовано
	
	

	423413
	Публикација
	 /
	           /
	Б:         20.000
О: 
	Б:         20.000
О:
	   20.000
	  30.000

	423711
	Репрезентација
	          /
	           /
	Б:           5.000
О:
	Б:            4.999
О:
	               5.000
	               8.000

	423911
	Остале опште услуге
	         /
	           /
	Б:         20.000
О:
	Б:                    0
О:
	             20.000
	             30.000

	426919
	Материјали  за посебне  намене
	         /
	          /
	Б:           6.000

О:
	Б:            5.819
О:
	               6.000
	             10.000

	
	Укупно – по годинама:
	        /
	          /
	Б:         51.000
О:
	Б:         30.818
О:
	            51.000
	             78.000

	
	Укупан буџет пројекта:
	                                                               51.000                 30.818                  51.000                  78.000


	РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОЈЕКТА:

	Основни показатељи реализације пројекта

	Активност

	Планирано
	Реализовано

	
	I – III
	IV – VI
	VII - IX
	X - XII
	I - III
	IV - VI
	VII - IX
	X – XII

	
	1.Дефинисање пројекта, трајање конкурса и дефинисање  каталога
	1.Отварање
изложбе фото

графија у

ОШ „Душко
Радовић“
	
	
	1.Конкурс за најбољу 
фотографију
	1.Извршено
доштампава

ње каталога
	
	

	
	2. Избор аутора изложбе
	2.Спровођење
Анкете са
ученицима

Техниче школе

И ОШ „Душко 

Радовић“
	
	
	2.Извршен избор нај-
бољих фотографија
	2. Отворена 
изложба 

фотографија

у ОШ“Душко

Радовић“
	
	

	
	3.Одабир

изложбеног

материјала
	
	
	
	3.Извршен избор 
аутора изложбе
	3.Спроведена
анкета међу 

ученицима
	
	

	
	4. Припрема и

објављивање

каталога
	
	
	
	4.Извршен одабир 
комплетног изложбе-

ног материјала
	
	
	

	
	5.Медијска промо-ција изложбе
	
	
	
	5.Извршена припре-

ма и штампање ка-

талога 
	
	
	

	
	6.Организовање техничких услова за одржавање изложбе
	
	
	
	6.Извршена медијска

промоција изложбе
	
	
	

	
	7.Отварање изложбе
	
	
	
	7.Обезбеђени техни-

чки услови за одржа-

вање изложбе
	
	
	

	
	8.Надзор реализације

пројекта
	
	
	
	8.Отворена изложбе 

у галерији Музеја По-

нишавља и Техничкој
школи
	
	
	

	
	
	
	
	
	9.Извршен надзор

реализације пројекта

од стране директора
	
	
	

	Корективне управљачке акције

	Ред. бр.
	
	Уочена одступања у процесу реализације пројекта
	Образложење одступања
	Корективне мере које треба предузети
	Предузете корективне мере

	1
	Активност


	
	
	
	

	1.1
	
	
	
	
	

	2
	Индикатор

	
	
	
	

	2.1
	
	
	
	
	

	3
	Жељени резултат
	
	
	
	

	3.1
	
	
	
	
	

	СУМАРНА ОЦЕНА РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКТА:

	Кључна запажања о реализацији пројекта:

1.Пројекат реализован са више активноси него у почетној ватијанти. 
2.Немогућност исплате награда
	Препоруке за боље планирање и реализацију пројекта у наредном периоду:



	Додатни ефекти (вредности) и резултати пројекта:

Видеће се после еволуације пројекта

	Остали коментари и запажања:




