	НАЗИВ И ШИФРА ПРОЈЕКТА: Пратећи програми Салонa књиге и графике 2014 (шифра: СЛЕР 4.6.1.22.)

	НАЗИВ ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА РЕАЛИЗАТОРА ПРОЈЕКТА: 

Народна библиотека Пирот

	ИМЕ, ПРЕЗИМЕ И ФУНКЦИЈА ЛИЦА КОЈЕ ЈЕ ОДГОВОРНО ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА: Надица Костић, директор

	ВРЕМЕНСКО ТРАЈАЊЕ ПРОЈЕКТА: од 21. јануара до 15. фебруара 2014.

	ВЕЗА ПРОЈЕКТА СА БУЏЕТСКИМ ПРОГРАМОМ И СТРАТЕШКИМ ОБЛАСТИМА ОПШТИНЕ/ГРАДА: Пројекат је део програма Креирање програмских садржаја у области културе (шифра: СЛЕР 4.6.1.1). Пројекат доприноси популарисању књиге и читања код Пироћанаца различите старосне доби, али и стицању и развијању читалачких навика ученика првог разреда основних школа на територији општине Пирот кроз традицоналну сајамску акцију бесплатног учлањивања ђака првака у библиотеку. Овим се рад и функције Библиотеке промовишу међу широком популацијом, што даје основе за ширење и унапређење културних садржаја општине Пирот.

	РИЗИЦИ ПРОЈЕКТА:

	Предвиђени:

1. -Лош одзив аутора

2. - Лош одзив посетилаца, публике

3. - лоши временски услови
	Ризици који су се догодили у посматраном периоду:

1. Није било ризика у посматраном периоду

	ИЗВОРИ ВЕРИФИКАЦИЈЕ:

1. - Писани и телефонски позиви ауторима за учествовање

2. - Дефинисан и одштампан програм манифестације, пропуснице, пропагандни материјал

3. - Уговори са ауторима - гостима Салона књиге и графике

4. - Рачуни

5. - Фотографије и видео записи, новински чланци са манифестације

6. - Видео записи са конференције за штампу

7. - Извештај о реализацији пројекта


	РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТ ПРОЈЕКТА

	Приходи и примања пројекта

	
	
	Износ

(2014. год)
	Остварење наменскихприхода

	Извор 
финансирања
	Опис
	Планирано
	Реализовано
	Износ

(2013. год)
	Еко. клас.
	Назив прихода

	01
	Средства из буџета
	91.000,00
	90.890,00
	
	
	

	04
	Сопствени приходи
	 5.000,00
	 5.000,00
	
	
	

	
	Укупно:
	96.000,00
	95.890,00
	
	
	


	Расходи и издавања пројекта

	Функционална класификација расхода:

	Еко.
клас.
	Опис
	2012
	2013
	2014
Планирано
Реализовано

	2015
	2016

	423
	
	
	
	Б: 91.000,00

О: 5.000,00
	Б: 90.890,00

О: 5.000,00
	
	

	
	Укупно – по годинама:
	
	
	Б: 91.000,00

О: 5.000,00
	Б: 90.890,00

О: 5.000,00
	
	

	
	Укупан буџет пројекта:
	96.000,00


	РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОЈЕКТА:

	Основни показатељи реализације пројекта

	Активности


	Планирано
Реализовано
I – III
IV – VI
VII - IX
X - XII
I - III
IV - VI
VII - IX
X – XII


	
	Дефинисање оквирног 

програма и трајања манифестације Салон књиге и графике, чији је организатор Дoм културе
	
	
	
	Дефинисан је оквирни програм и трајање манифестације, чији је Библиотека суорганизатор.
	
	
	

	
	Слање позива ауторима, потенцијалним учесницима Салона
	
	
	
	Упућени писани и и обављени телефонски позиви са ауторима
	
	
	

	
	Одабир и утврђивање 

коначне листе учесника и распореда програма Салона.
	
	
	
	Утврђена је коначна

листа учесника и распоред програма Салона
	
	
	

	
	Припрема и објављивање програма манифестације.
	
	
	
	Текст програма манифестације је усаглашен и урађен до 1. фебруара 2014.

Одштампано је 200 позивница за посетиоце програма Библиотеке
	
	
	

	
	Медијска промоција манифестације
	
	
	
	Обавештавање медија, одржавање конференције за штампу
	
	
	

	
	Организовање техничких услова за одржавање манифестације
	
	
	
	Обезбеђен превоз учесницима манифестације, ангажовани модератори за за поједине програме
	
	
	

	
	Реализација програма Салона књиге и графике 2014
	
	
	
	Официјелно отварање манифестације уз присуство добитника НИН-ове награде, реализација пратећих програма (књижевне промоције, акција учлањивања првака у библиотеку) итд.
	
	
	

	Корективне управљачке акције

	Ред. бр.
	
	Уочена одступања у процесу реализације пројекта
	Образложење одступања
	Корективне мере које треба предузети
	Предузете корективне мере

	1
	Активност


	
	
	
	

	1.1
	Дефинисање оквирног програма и трајања манифестације.
	
	
	
	

	1.2
	Слање писаних и упућивање телефонских  позива потенцијалним учесницима
	
	
	
	

	1.3
	Коначна селекција аутора -учесника и утврђивање програма
	
	
	
	

	1.4
	Припрема и објављивање програма манифестације
	
	
	
	

	1.5
	Медијска промоција
	
	
	
	

	1.6
	Организовање техничких услова за одржавање манифестације
	
	
	
	

	1.7
	Реализација програма Салона књиге и графике 2014
	
	
	
	

	2
	Индикатор
	
	
	
	

	2.1
	Оквирни програм  и термин одржавања манифестације су дефинисани до 21. јануара 
	
	
	
	

	2.2
	Писани и телефонски позиви ауторима упућени су до 27. јануара 2014. године
	
	
	
	

	2.3
	Текст програма манифестације, у сарадњи са организатором, усаглашен је и урађен до 1. фебруара 2014.

Одштампано је 200 позивница за посетиоце програма Библиотеке
	
	
	
	

	2.4
	Обавештавање медија, гостовање урађено је благовремено. Одржана је конференција за штампу директора ДК и НБП
	
	
	
	

	2.5
	Обезбеђен је превоз учесницима
	
	
	
	

	2.6
	Официјелно отварање манифестације и реализација планираних пратећих програма (књижевне промоције, учлањивање првака у библ)
	Салон књиге је отпочео 7. фебруара 2014, иако је званично отворен 8.
	Званично отварање манифестације је, што досад није био случај, померено за један дан касније у односу на почетак Салона, да би се избегло преклапање са годишњом акцијом Плус радија "Пироћанац године".
	
	

	2.7
	Процена је да је отварању Салона књиге и  програмима у организацији Библиотеке присуствовало близу 1.000 посетилаца
	
	
	
	

	2.8
	Завршни извештај о реализацији пројекта предат је Општини до 10. априла 2014.
	
	
	
	

	3
	Жељени резултат
	
	
	
	

	3.1
	Дефинисан програм манифестације
	
	
	
	

	3.2
	Стварање услова за реализацију
	
	
	
	

	3.3
	Реализација манифестације у којој учествује близу 10.000 људи (аутори-учесници, ђаци прваци, посетиоции Салона)
	Очекивано је било, што се испоставило као исправна претпоставка, да ће и ове године Салон књиге посетити близу 10.000 људи, док је програмима Библиотеке присуствовало око 1.000 посетилаца.
	
	
	

	3.4
	Поднет извештај   СО
	
	
	
	

	СУМАРНА ОЦЕНА РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКТА: Пројекат је успешно реализован, без неких посебних одступања, посебно када се има у виду добра посећеност Салона и пратећих програма у оквиру Салона, као и учешће великог броја издавача и излагача. Основни циљ да се књига и читање омасове и популаришу  међу житељима Пирота и суседних општина, имајући у виду да је продато преко 10.000 улазница и да су програми редом бележили добру посећеност, остварен је.  

	Кључна запажања о реализацији пројекта:

Охрабрује податак да се из године у годину број посетилаца, ако се и не повећава, исто тако ни не смањује, упркос слабој куповној моћи Пироћанаца. Већина овогодишњих издавача и излагача редовни су учесници пиротског сајма књига.
	Препоруке за боље планирање и реализацију пројекта у наредном периоду:



	Додатни ефекти (вредности) и резултати пројекта:

Салон књиге  је дефинитивно манифестација која доприноси да Пирот има посебно место на културној мапи Србије и нешто по чему је Библиотека, која је суорганизатор у делу пратећих програма, препознатљива не само у својој средини, већ и шире.


	Остали коментари и запажања:

Традиционална акција бесплатног учлањивања ђака првака у библиотеку уз дружење са актуелним дечјим писцима, која је од пре шест година измештена на Салон  књиге, је програм који привлачи највише пажње и најбоља је препорука да се деца окрену библиотеци, књизи и читању. 


