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	НАЗИВ ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ/БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА РЕАЛИЗАТОРА ПРОЈЕКТА:ДОМ КУЛТУРЕ ПИРОТ

	ИМЕ, ПРЕЗИМЕ И ФУНКЦИЈА ЛИЦА КОЈЕ ЈЕ ОДГОВОРНО ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА:Мишко Ћирић, директор дома културе

	ВРЕМЕНСКО ТРАЈАЊЕ ПРОЈЕКТА:7-15. 2. 2014.

	ВЕЗА ПРОЈЕКТА СА БУЏЕТСКИМ ПРОГРАМОМ И СТРАТЕШКИМ ОБЛАСТИМА ОПШТИНЕ/ГРАДА:

Пројекат је део Програма "Креирање програмских садржаја у области културе". Пројекат доприноси унапређењу културне сарадње и културних садржаја Општине, Пројекат доприноси унапређењу културне понуде општине Пирот у току зимске сезоне и њене афирмације у региону као центра за очување и промоцију културе писане речи и књига.

	РИЗИЦИ ПРОЈЕКТА:

	Предвиђени:

1. Лош одзив учесника

2. Лоши временски услови

3. Недолазак писаца
	Ризици који су се догодили у посматраном периоду:

1. Без ризика



	ИЗВОРИ ВЕРИФИКАЦИЈЕ:

1. Одлука о одржавању Салона књига и графике

2. Програм Салона књига и графике

3. Позив за учешће на Салону књига и графике

4. Листа пријава учесника

5. Уговори за обезбеђивање техничких услова и подршке Салону књига и графике

6. Промотивни материјали

7. Рачуни

8. Извештај о реализацији пројекта




	РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТ ПРОЈЕКТА

	Приходи и примања пројекта

	
	
	Износ
(2014. год)
	Остварење наменских прихода

	Извор 
финансирања
	Опис
	Планирано
	Реализовано
	Износ

(2014. год)
	Еко. клас.
	Назив прихода

	01
	Средства из буџета
	Б: 10.000,00
	Б:0,00
	10.000,00
	421
	Стални трошкови

	01
	Средства из буџета
	Б: 1.000.000,00
	Б: 972.626,00
	1.000.000,00
	423
	Услуге културе

	01
	Средства из буџета
	Б: 210.000,00
	Б: 210.000,00
	210.000,00
	424
	Специјализоване услуге

	             01
	Средства из буџета
	Б: 30.000,00
	Б: 29.957,00
	30.000,00
	426
	Материјал

	
	Укупно:
	1.250.000,00
	1.212.583,00
	
	
	


	                                                                                           Расходи и издавања пројекта

	Функционална класификација расхода:

	Еко. 
клас.
	Опис
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016

	
	
	
	
	Планирано
	Реализовано
	
	

	421
	Стални трошкови
	
	
	Б: 10.000,00
О: 
	Б: 0,00

О:
	Б: 20.000,00
	Б: 30.000,00

	423
	Услуге по уговору
	
	
	Б:1.000.000,00
О:
	Б: 972.626,00

О:
	Б:1.100.000,00
	Б:1.200.000,00

	424
	Специјализоване услуге
	
	
	Б: 210.000,00
О:
	Б: 210.000,00
О:
	Б: 220.000,00
	Б: 230.000,00

	426
	Материјал
	
	
	Б: 30.000,00
	Б: 29.957,00
	Б: 35.000,00
	Б: 40.000,00

	
	Укупно – по годинама:
	
	
	Б:1.250.000,00
О:
	Б: 1.212.583,00
О:
	Б:1.375.000,00
	Б: 1.500.000,00

	
	Укупан буџет пројекта:
	                                                  4.125.000,00


	РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОЈЕКТА:

	Основни показатељи реализације пројекта

	Активност

	Планирано
	Реализовано

	
	I – III
	IV – VI
	VII - IX
	X - XII
	I - III
	IV - VI
	VII - IX
	X – XII

	1. 
	Дефинисање програма и трајања Салона књига и графике


	
	
	
	Дефинисан програм и трајање Салона књига и графике


	
	
	

	2. 
	Слање позива учесницима Салона књига и графике
	
	
	
	Послати позиви учесницима салона књига и графике
	
	
	

	3. 
	Позивање гостију –писаца на сајам
	
	
	
	Позвани гости-писци
	
	
	

	4. 
	Пријем пријава учесника
	
	
	
	Примљене пријаве учесника
	
	
	

	5. 
	Одговори позваних гостију
	
	
	
	Договорено гостовање
	
	
	

	6. 
	Утврђивање коначне листе и броја учесника
	
	
	
	Утврђена коначна листа и број учесника
	
	
	

	7. 
	Медијска промоција Салона књига и графике
	
	
	
	Извршена медијска промоција Салона књига и графике
	
	
	

	8. 
	Организовање техничких услова и подршке за одржавање Салона књига и графике
	
	
	
	Обезбеђени технички услови за одржавање Салона књига и графике
	
	
	

	9. 
	Извођење програма Салон књиге и графике
	
	
	
	Одржан Салон књиге и графике
	
	
	

	10. 
	Надзор реализације пројекта
	
	
	
	Извршен надзор
	
	
	

	

	Корективне управљачке акције

	Ред. бр.
	
	Уочена одступања у процесу реализације пројекта
	Образложење одступања
	Корективне мере које треба предузети
	Предузете корективне мере

	1
	Активност
	
	
	
	

	1.1
	Дефинисање програма и трајања Салона књига и графике
	
	
	
	

	1.2
	Утврђивање коначне листе и броја учесника
	
	
	
	

	1.3
	Медијска промоција Салона књига и графике
	
	
	
	

	1.4
	Организовање техничких услова и подршке за одржавање 

Салона књига и графике
	
	
	
	

	1.5
	Извођење програма Салона књига и графике
	
	
	
	

	1.6
	Надзор реализације пројекта
	
	
	
	

	2
	Индикатор
	
	
	
	

	2.1
	Програм Салона књига и графике дефинисан до 20. децембра 2013.
	
	
	
	

	2.2
	Коначна листа и број учесника утврђена до 1. фебруара  
	
	
	
	

	2.3
	Број штампаних материјала

Број Видео записа са конференција за штампу

Број промотивних спотова
	
	
	
	

	2.4
	Обезбеђен  и опремљен простор за одржавање Салона књига и графике.

Обезбеђено озвучење и расвета 

Ангажовано физичко-техничко обезбеђење до 01. фебруара  

Ангажовани водитељи програма Салона књига и графике до 01. фебруара
	
	
	
	

	2.5
	Број посетилаца Салона књига и графике
	
	
	
	

	2.6
	Написан завршни извештај о реализацији пројекта до 1. марта  
	
	
	
	

	3
	Жељени резултат
	
	
	
	

	3.1
	Дефинисан програм Салона књига и графике
	
	
	
	

	3.2
	Утврђена листа и број учесника 

Салона књига и графике
	
	
	
	

	3.3
	Салона књига и графике је промовисан у медијима
	
	
	
	

	3.4
	Организован

Салон књига и график
	
	
	
	

	3.5
	Одржан 

Салона књига и графике
	
	
	
	

	3.6
	Руководство општине/града извештено о реализацији пројекта
	
	
	
	

	СУМАРНА ОЦЕНА РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКТА:

	Кључна запажања о реализацији пројекта:

Успешно реализован Салон књиге и графике
	Препоруке за боље планирање и реализацију пројекта у наредном периоду:



	Додатни ефекти (вредности) и резултати пројекта:

Велики број деце посетио Салон књиге и графике
	Остали коментари и запажања:

Потребна већа средства за реализацију овакве манифестације


