	НАЗИВ И ШИФРА ПРОЈЕКТА: „ AНСАМБЛ ПРЕД. СТРАНОГ АУТОРА”


	НАЗИВ ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ/БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА РЕАЛИЗАТОРА ПРОЈЕКТА: НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ ПИРОТ


	ИМЕ, ПРЕЗИМЕ И ФУНКЦИЈА ЛИЦА КОЈЕ ЈЕ ОДГОВОРНО ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА: Градимир Филиповић, директор


	ВРЕМЕНСКО ТРАЈАЊЕ ПРОЈЕКТА: септембар –новембар 2014.


	ВЕЗА ПРОЈЕКТА СА БУЏЕТСКИМ ПРОГРАМОМ И СТРАТЕШКИМ ОБЛАСТИМА ОПШТИНЕ/ГРАДА: Пројекат је део програма Креирање програмских садржаја у области културе. Пројекат доприноси едуковању становиништва

	РИЗИЦИ ПРОЈЕКТА:

	Предвиђени:

1. Болест сарадника и глума а
2. Непланирана инфлација и раст цена на тржишту
3. Застарелост светлосног и тонског парка
4. Незаинтересованост публике за репризна извођења


	Ризици који су се догодили у посматраном периоду:

1. Измена Закона о јавним набавкама
2. Презаузетост сале од стране трећих лица

3. Реновирање сале



	ИЗВОРИ ВЕРИФИКАЦИЈЕ:

1.Одлука УО НП Пирот о раду на представи
2. Програм и плакат представе
3. Одлука директора о избору позоришног дела и сарадника који ће радити на представи 
4. Промотивни материјал

5. Ауторски уговори са сарадницима на представи
6. Рачуни

7. Извештај о реализацији пројекта


	РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТ ПРОЈЕКТА

	Приходи и примања пројекта

	
	
	Износ
(2014. год)
	Остварење наменских прихода

	Извор 
финансирања
	Опис
	Планирано
	Реализовано
	Износ

(2014. год)
	Еко. клас.
	Назив прихода

	01
	Средства из буџета 
	1.013.000
	987.872
	
	
	

	04
	Сопствена средства
	460.000
	102.726
	
	
	

	
	Укупно:
	1.473.000
	1.090.598
	
	
	


	                                                                                           Расходи и издавања пројекта

	Функционална класификација расхода:

	Еко. 
клас.
	Опис
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016

	
	
	
	
	Планирано
	Реализовано
	
	

	422111
	Трошкови дневница на службеном путу
	 /
	           /
	Б:         30.000
О:        60.000
	Б:         26.500
О:
	
	

	423599
	Остале стручне услуге
	          /
	           /
	Б:       800.000
О:      300.000
	Б:       796.550
О:         79.626
	
	

	423911
	Остале опште услуге
	         /
	           /
	Б:         50.000
О:
	Б:         31.900
О:
	
	

	426621
	Материјали за културу
	         /
	          /
	Б:           9.000

О:        20.000
	Б:            8.980
О:           5.944
	
	

	426919
	Материјали за посебне намене
	       /
	           /
	Б:         71.000

О:        80.000
	Б:         70.942
O:         17.156
	
	

	512211
	Намештај
	        /
	          /
	Б.         53.000

О:
	Б:         53.000
О:
	
	

	
	Укупно – по годинама:
	        /
	          /
	Б:   1.013.000
О:      460.000
	Б:       987.872
О:       102.726
	
	

	
	Укупан буџет пројекта:
	                                                           1.473.000            1.090.598


	РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОЈЕКТА:

	Основни показатељи реализације пројекта

	Активност

	Планирано
	Реализовано

	
	I – III
	IV – VI
	VII - IX
	X - XII
	I - III
	IV - VI
	VII - IX
	X – XII

	
	1.Деф.премијернепозоришне предс-

таве, датум пре-

мијере и број извиђења
	
	1.Медијска
промоција

позоришне

представе
	1.Извођење
премијере и

реприза
	1.Дефинисана
премијерна по-

зоришна предс-

тава, датум и бр

извођења
	
	1.Извршена
медијска промоција

представе
	1.Изведена
премијера

и реприза

представе

	
	2.Избор редитеља
и осталих сарадни

ка (костимограф,

сценограф, лектор

кореограф, компо-

зитор...)
	
	2.Обезбеђива-
ње материја-

лно-техниЧких услова за оди-

гравање

преимијере
	2.Надзор 
реализације 

пројекта
	2.Извршен избор
редитеља и 

осталих сарадни

ка
	
	2.Обезбеђени су сви
метријално-технички

услови за одиграва-

ње представе
	2.Извршен
надзор 

реализације

пројекта

	
	3.Одабир позори-
шног дела и сара-

дника који ће ра-

дити на представи
	
	
	
	3. Извршен
одабир позори-

шног дела
 и сарадника 
који ће

играти на 

представи


	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Корективне управљачке акције

	Ред. бр.
	
	Уочена одступања у процесу реализације пројекта
	Образложење одступања
	Корективне мере које треба предузети
	Предузете корективне мере

	1
	Активност


	Измена Закона о јавним набавкама
	Недореченост Закона о јавним набавкама
	Пролонгирање рокова за извођење премијере уз сагласногт сарадника
	Постигнут договор са сасрадницима на представи

	1.1
	
	
	
	
	

	1.2
	
	
	
	
	

	2
	Индикатор

	
	
	
	

	2.1
	
	
	
	
	

	2.2
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	

	3
	Жељени резултат
	
	
	
	

	3.1
	
	
	
	
	

	3.2
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	

	СУМАРНА ОЦЕНА РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКТА:

	Кључна запажања о реализацији пројекта:

1.Пројекат реализован са више активноси него у почетној ватијанти. 

	Препоруке за боље планирање и реализацију пројекта у наредном периоду:



	Додатни ефекти (вредности) и резултати пројекта:


	Остали коментари и запажања:




