	НАЗИВ И ШИФРА ПРОЈЕКТА: „УПОЗНАЈ СВОЈ ЗАВИЧАЈ-историјска радионица” –  Мила Панајотовић

	НАЗИВ ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ/БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА РЕАЛИЗАТОРА ПРОЈЕКТА: МУЗЕЈ ПОНИШАВЉА ПИРОТ


	ИМЕ, ПРЕЗИМЕ И ФУНКЦИЈА ЛИЦА КОЈЕ ЈЕ ОДГОВОРНО ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА: Саша Јовановић, директор


	ВРЕМЕНСКО ТРАЈАЊЕ ПРОЈЕКТА: Јун 2014.


	ВЕЗА ПРОЈЕКТА СА БУЏЕТСКИМ ПРОГРАМОМ И СТРАТЕШКИМ ОБЛАСТИМА ОПШТИНЕ/ГРАДА: Пројекат је део програма Креирање програмских садржаја у облати културе. Пројекат доприноси очувању завичајне прошлости и културног наслеђа

	РИЗИЦИ ПРОЈЕКТА:

	Предвиђени:

1. Лоши временски услови

	Ризици који су се догодили у посматраном периоду:

1. Због лоших временских услова датум планиране ра-
дионице одложен је за недељу дана


	ИЗВОРИ ВЕРИФИКАЦИЈЕ:

1.Програм манифестације

2.Записник стручног већа о избору аутора изложбе

3.Записник аутора изложбе о изабраним предметима са инвентраном листом
4. Промотивни материјали

5. Рачуни

6. Извештај о реализацији пројекта


	РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТ ПРОЈЕКТА

	Приходи и примања пројекта

	
	
	Износ
(2014. год)
	Остварење наменских прихода

	Извор 
финансирања
	Опис
	Планирано
	Реализовано
	Износ

(2014. год)
	Еко. клас.
	Назив прихода

	01
	Средства из буџета
	20.000
	19.982
	
	
	

	
	Укупно:
	20.000
	19.982
	
	
	


	                                                                                           Расходи и издавања пројекта

	Функционална класификација расхода:

	Еко. 
клас.
	Опис
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016

	
	
	
	
	Планирано
	Реализовано
	
	

	423419
	Остале услуге штампања 
	/
	            /
	Б:      10.000
О: 
	Б:        10.000
О:
	10.000
	   20.000

	423711
	Репрезентација
	       /
	          /
	Б:        5.000
О:
	Б:           4.988
О:
	             5.000
	               8.000

	426111
	Канцелар. матријал
	       /
	         /
	Б:        5.000

О:
	Б:          4.994
	             5.000
	                8.000

	
	Укупно – по годинама:
	
	
	Б:       20.000
О:
	Б:         19.982
О:
	           20.000
	              36.000

	
	Укупан буџет пројекта:
	                                                          20.000                 19.982                     20.000                    36.000


	РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОЈЕКТА:

	Основни показатељи реализације пројекта

	Активност

	Планирано
	Реализовано

	
	I – III
	IV – VI
	VII - IX
	X - XII
	I - III
	IV - VI
	VII - IX
	X – XII

	
	1.Деф.програама манифестације,
трајања историјске радионице
	1.Медијска

Промоција
2. Реализација историјске радионице


	
	
	1.Деф.програми манифестације, трајања радио
нице
	1.Извршена 
медијска 

промоција 

радионице
	
	

	
	2-Избор ауто-

ра изложбе
	2.Организација техничких услуга
за одржавање радионице
	
	
	2.Извршен 

одабир аутора

историјске радионице
	2.Стечени 
технички 

услови за 

одржавање 

радионице
	
	

	
	3.Одабир потребног мате-

Ријала за радионицу
	3.Надзор 
реализације 
пројекта
	
	
	3.Извршен

одабир

потребног
материјала
	3.Извршен 
надзор 

реализације

пројекта
	
	

	
	
	
	
	
	
	4.Успешно 
завршена 

радионица

на одуше-

вљење свих

полазника
	
	

	Корективне управљачке акције

	Ред. бр.
	
	Уочена одступања у процесу реализације пројекта
	Образложење одступања
	Корективне мере које треба предузети
	Предузете корективне мере

	1
	Активност


	
	
	
	

	1.1
	
	
	
	
	

	1.2
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	

	2
	Индикатор

	
	
	
	

	2.1
	
	
	
	
	

	2.2
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	

	3
	Жељени резултат
	
	
	
	

	3.1
	
	
	
	
	

	3.2
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	

	СУМАРНА ОЦЕНА РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКТА:

	Кључна запажања о реализацији пројекта:

Одступања током реализације пројекта није било, осим лоших временских улсова услед чега је радионица одложена за недељу дана
	Препоруке за боље планирање и реализацију пројекта у наредном периоду:



	Додатни ефекти (вредности) и резултати пројекта:

Подизање свести ђака основних школа и боље упознавање са историјом нашег поднебља

	Остали коментари и запажања:




