	НАЗИВ И ШИФРА ПРОЈЕКТА: ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ГРАДСКОГ КЛИЗАЛИШТА СЛЕР 4.3.4.3


	НАЗИВ ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ/БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА РЕАЛИЗАТОРА ПРОЈЕКТА: СПОРТСКИ ЦЕНТАР ПИРОТ


	ИМЕ, ПРЕЗИМЕ И ФУНКЦИЈА ЛИЦА КОЈЕ ЈЕ ОДГОВОРНО ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА: НЕНАД ЂОРЂЕВИЋ


	ВРЕМЕНСКО ТРАЈАЊЕ ПРОЈЕКТА:

	ВЕЗА ПРОЈЕКТА СА БУЏЕТСКИМ ПРОГРАМОМ И СТРАТЕШКИМ ОБЛАСТИМА ОПШТИНЕ/ГРАДА: Пројекат је део Програма организовања спортско рекреативних манифестација. Пројекат има изузетан значај јер се ради о атрактивном спортском садржају намењеном пиротској омладини и осталим категоријама становништва- рекреативцима. Пројекат због своје атрактивности делује мотивационо на циљне групе и промовише здраве стилове живота редовну физичку активност у зимском периоду.

	РИЗИЦИ ПРОЈЕКТА: 

	Предвиђени:

1. Лоше временске прилике

2. Мали број посетилаца
	Ризици који су се догодили у посматраном периоду:

1. Није било ризика у овом периоду


	ИЗВОРИ ВЕРИФИКАЦИЈЕ:

1. Потписани уговори

2. рачуни

3. извештаји у медијима
4. фотографије


	РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТ ПРОЈЕКТА

	Приходи и примања пројекта

	
	
	Износ
(2014. год)
	Остварење наменских прихода

	Извор 
финансирања
	Опис
	Планирано
	Реализовано
	Износ

(2014. год)
	Еко. клас.
	Назив прихода

	01
	Средства из буџета
	200.000
	
	
	
	

	04
	Сопствени приходи
	160.000
	
	
	
	

	
	Укупно:
	360.000
	
	
	
	


	                                                                                           Расходи и издавања пројекта

	Функционална класификација расхода:

	Еко. 
клас.
	Опис
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016

	
	
	
	
	Планирано
	Реализовано
	
	

	423
	Остале опште услуге
	
	
	Б: 60.000
О: 140.000  
	Б: 60.000
О: 
	
	

	426
	Материјали
	
	
	Б: 140.000
О:
	Б: 139.994
О:
	
	

	421
	Стални трошкови
	
	
	Б:

О: 20.000
	Б: 

О:
	
	

	
	Укупно – по годинама:
	
	
	Б: 200.000
О: 160.000  
	Б:
О: 
	
	

	
	Укупан буџет пројекта:
	360.000


	РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОЈЕКТА:

	

	Основни показатељи реализације пројекта

	Активност

	Планирано
	Реализовано

	
	I – III
	IV – VI
	VII - IX
	X - XII
	I - III
	IV - VI
	VII - IX
	X – XII

	
	Доношење плана рада, именовање тима
	
	
	
	Реализација пројекта одложена због одлагања у вези набавке клизалишта у оквиру пројекта прекограничне сарадње
	
	
	

	
	Организација рада служби у сезони јануар, фебруар 2014
	
	
	
	Реализација пројекта одложена због одлагања у вези набавке клизалишта у оквиру пројекта прекограничне сарадње
	
	
	

	
	Одржавање објекта одржавање ледене плоче, глачање, разглас
	
	
	
	Реализација пројекта одложена због одлагања у вези набавке клизалишта у оквиру пројекта прекограничне сарадње
	
	
	

	
	Промотивне активности


	
	
	
	Реализација пројекта одложена због одлагања у вези набавке клизалишта у оквиру пројекта прекограничне сарадње
	
	
	

	
	Информисање јавности о активностима 
	
	
	
	Реализација пројекта одложена због одлагања у вези набавке клизалишта у оквиру пројекта прекограничне сарадње
	
	
	

	
	Демонтажа клизалишта 
	
	
	
	Реализација пројекта одложена због одлагања у вези набавке клизалишта у оквиру пројекта прекограничне сарадње
	
	
	

	
	Подношење извештаја о полусезони
	
	
	
	Реализација пројекта одложена због одлагања у вези набавке клизалишта у оквиру пројекта прекограничне сарадње
	
	
	

	
	
	
	
	Монтажа клизалишта

за сезону новембар, децембар 2014
	
	
	
	Клизалиште набављено реализацијом набавке у оквиру пројекта прекограничне сарадње деце-

мбра 2014

	
	
	
	
	Организација рада служби у сезони новембар, децембар 2014
	
	
	
	Организација

 Рада служби 
Децембра 

2014

	
	
	
	
	Свечано отварање 
	
	
	
	Отварање у 

Оквиру 

Реализације
Пројекта 

Прекограничне

Децембра 

2014

	
	
	
	
	Одржавање објекта одржавање ледене плоче, глачање, разглас
	
	
	
	Одржавање
Децембра 

2014

	
	
	
	
	Промотивне активности
	
	
	
	

	
	
	
	
	Подношење извештаја о полусезони
	
	
	
	

	
	
	
	
	Демонтажа клизалишта 
	
	
	
	

	Корективне управљачке акције
	

	Ред. бр.
	
	Уочена одступања у процесу реализације пројекта
	Образложење одступања
	Корективне мере које треба предузети
	Предузете корективне мере

	1
	Доношење плана рада, именовање тима
	Реализација пројекта одложена због одлагања у вези набавке клизалишта у оквиру пројекта прекограничне сарадње
	Реализација пројекта одложена због одлагања у вези набавке клизалишта у оквиру пројекта прекограничне сарадње
	
	

	1.1
	Организација рада служби у сезони јануар, фебруар 2014
	Реализација пројекта одложена због одлагања у вези набавке клизалишта у оквиру пројекта прекограничне сарадње
	
	
	

	1.2
	Одржавање објекта одржавање ледене плоче, глачање, разглас
	Реализација пројекта одложена због одлагања у вези набавке клизалишта у оквиру пројекта прекограничне сарадње
	
	
	

	...
	Промотивне активности
	
	
	
	

	
	Информисање јавности о активностима 
	
	
	
	

	
	Демонтажа клизалишта 
	
	
	
	

	
	Подношење извештаја о полусезони
	
	
	
	

	
	Монтажа клизалишта

за сезону новембар, децембар
	Клизалиште монтирано децембра 2014 реализацијом набавке у оквиру пројекта прекограничне сарадње
	
	
	

	
	Организација рада служби у сезони новембар, децембар 2014
	Рад служби успешно организован децембра 2014
	
	
	

	
	Свечано отварање 
	Отворено децембра 2014
	
	
	

	
	Одржавање објекта одржавање ледене плоче, глачање, разглас
	
	
	
	

	
	Промотивне активности


	
	
	
	

	
	Подношење извештаја о полусезони
	
	
	
	

	
	Демонтажа клизалишта 
	
	
	
	

	2
	Индикатор

	
	
	
	

	2.1
	Монтажа клизалишта

за сезону јануар, фебруар 2014
	Клизалиште није набављено
	Одлагање набавке клизалишта у оквиру пројекта прекограничне сарадње
	
	

	2.2
	Организација рада служби у сезони јануар, фебруар  2014
	одложено
	
	
	

	...
	Свечано отварање 
	одложено
	
	
	

	
	Одржавање објекта одржавање ледене плоче, глачање, разглас
	одложено
	
	
	

	
	Промотивне активности


	одложено
	
	
	

	
	Подношење извештаја о полусезони
	одложено
	
	
	

	
	Демонтажа клизалишта 
	одложено
	
	
	

	
	Монтажа клизалишта

за сезону новембар, децембар
	У децембру 2014 монтирана опрема реализацијом набавке у оквиру пројекта прекограничне сарадње
	
	
	

	
	Организација рада служби у сезони новембар, децембар 2014
	Рад  служби организован у децембру 2014године
	
	
	

	
	Свечано отварање 
	У овиру реализације пројекта прекограничне сарадње отворено клизалиште децембра 2014


	
	
	

	
	Одржавање објекта одржавање ледене плоче, глачање, разглас
	Рад успешно реализован 

Децембра 2014
	
	
	

	
	Промотивне активности
	
	
	
	

	
	Подношење извештаја о полусезони
	
	
	
	

	
	Демонтажа клизалишта 
	
	
	
	

	
	Монтажа клизалишта

за сезону новембар, децембар
	
	
	
	

	3
	Индикатор
	
	
	
	

	3.1
	Донет план,именован тим
	
	
	
	

	3.2
	Организован рад клизалишта
за сезону јануар, фебруар 2014
	
	Одлагање набавке клизалишта у оквиру пројекта прекограничне сарадње
	
	

	...
	Опрема у функцији
	
	Одлагање набавке клизалишта у оквиру пројекта прекограничне сарадње
	
	

	
	Извршена промоција клизалишта-посетиоци и из других градова


	
	
	
	

	
	Грађани Пирота информисани о активностима на клизалишту
	
	
	
	

	
	Опрема конзервирана
	
	
	
	

	
	Извештај поднесен
	
	
	
	

	
	Опрема монтирана
	У децембру 2014 монтирана опрема реализацијом набавке у оквиру пројекта прекограничне сарадње
	
	
	

	
	Организован рад клизалишта
	Рад организован децембра
	
	
	

	
	Одржано свечано отварање
	У овиру реализације пројекта прекограничне сарадње отворено клизалиште децембра 2014
	
	
	

	
	Опрема у функцији
	
	
	
	

	
	Извршена промоција клизалишта-посетиоци и из других градова


	
	
	
	

	
	Грађани Пирота информисани о активностима на клизалишту
	
	
	
	

	
	Извештај поднесен
	
	
	
	

	
	Опрема конзервирана
	
	
	
	

	СУМАРНА ОЦЕНА РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКТА:  Пројекат се реализовао са закашњењем јер је набавка клизалишта каснила и била је реализована децембра месеца 2014 године  због реалних околности које су се јавиле одлагање због чекања упутства од стране Управљачког тела везано за процедуре набавки, и понављања тендера. Клизалиште је набављено децембра месеца 2014 године и пројекат организације рада реализован је у овом месецу . Клизалиште је бележило велику посећеност.
	

	Кључна запажања о реализацији пројекта: Иако је реализација пројекта каснила због реалних околности клизалиште је било прави хит а организација рада на њему врло комплексна што због велике посећености и гужви и укључивала је изнајмљивање клизаљки, одржавање плоче, редаре али је спроведена успешно.
	

	Додатни ефекти (вредности) и резултати пројекта: Ефектиовог пројекта су велики јер је клизалиште набављено реализацијом пројекта прекограничне сарадње а успешно организација рада у условима велике посећености само је допринела популаризацији овог атрактивног спортског садржаја.
	Остали коментари и запажања:




