	НАЗИВ И ШИФРА ПРОЈЕКТА: Концерт фолклорног ансамбла Дома културе СЛЕР 4.6.1.3


	НАЗИВ ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ/БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА РЕАЛИЗАТОРА ПРОЈЕКТА: ДОМ КУЛТУРЕ ПИРОТ

	ИМЕ, ПРЕЗИМЕ И ФУНКЦИЈА ЛИЦА КОЈЕ ЈЕ ОДГОВОРНО ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА: Мишко Ћирић, директор дома културе

Синиша Јовановић Баћан



	ВРЕМЕНСКО ТРАЈАЊЕ ПРОЈЕКТА: Мај-децембар 2014.

	ВЕЗА ПРОЈЕКТА СА БУЏЕТСКИМ ПРОГРАМОМ И СТРАТЕШКИМ ОБЛАСТИМА ОПШТИНЕ/ГРАДА: Пројекат је део Програма Креирање програмских садржаја у области културе (шифра: СЛЕР 4.6.1.3). Пројекат  доприноси очувању традиције, унапређењу међународне културне сарадње и културних садржаја општине.

	РИЗИЦИ ПРОЈЕКТА:

	Предвиђени:

· Слаб одзив посетилаца

	Ризици који су се догодили у посматраном периоду:



	ИЗВОРИ ВЕРИФИКАЦИЈЕ:

· Одлука о одржавању концерта

· Програм концерта

· Промотивни материјали

· Рачуни

· Извештај о реализацији пројекта


	РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТ ПРОЈЕКТА

	Приходи и примања пројекта

	
	
	Износ
(2014. год)
	Остварење наменских прихода

	
	
	
	

	Извор 
финансирања
	Опис
	Планирано
	Реализовано
	Износ

(2014. год)
	Еко. клас.
	Назив прихода

	01
	Средства из буџета
	Б:280.000,00
	
	Б:280.000,00
	423
	Услуге културе

	01
	Средства из буџета
	Б:60.000,00
	
	Б:60.000,00
	424
	Специјализоване услуге

	01
	Средства из буџета
	Б:100.000,00
	
	Б:100.000,00
	426
	Материјал

	
	
	Б:440.000,00
	
	Б:440.000,00
	
	

	
	Укупно
	Б:440.000,00
	
	
	
	

	                                                                                           Расходи и издавања пројекта

	Функционална класификација расхода:

	Еко. 
клас.
	Опис
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016

	
	
	
	
	Планирано
	Реализовано
	
	

	423
	Услуге културе
	
	
	Б:280.000,00
	Б: 237.917,00
О:
	Б:300.000,00
	Б:320.000,00

	424
	Специјализоване услуге
	
	
	Б:60.000,00
	Б: 60.000,00
О:
	Б:65.000,00
	Б:70.000,00

	426
	Материјал
	
	
	Б:100.000,00
	83.373,00
	Б:110.000,00
	Б:120.000,00

	
	Укупно – по годинама:
	
	
	Б:440.000,00
	Б: 381.290,00
О:
	Б:475.000,00
	Б:510.000,00

	
	Укупан буџет пројекта:
	                                                               1.425.000,00


	РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОЈЕКТА:

	Основни показатељи реализације пројекта

	Активност

	Планирано
	Реализовано

	
	I – III
	IV – VI
	VII - IX
	X - XII
	I - III
	IV - VI
	VII - IX
	X – XII

	1.
	Дефинисање програма концерата


	
	Дефинисање програма концерата
	
	Дефинисан програм 


	
	
	

	2.
	Одабир игара и мелодија
	
	
	
	Игра и мелодије одабране
	
	
	

	         3.
	Припрема корепетитора
	Рад са са корепетитором
	Рад са са корепетитором
	
	
	Рад са корепетитором
	
	

	          4.
	Припрема абсамбала
	Припрема абсамбала
	Припрема абсамбала
	
	Абсамбл припремљен
	Абсамбл припремљен
	
	

	          5.
	Припрема оркестра
	Припрема оркестра
	Припрема оркестра
	
	Оркестар припремљен
	Оркестар припремљен
	
	

	        6.
	
	Финална припрема концерта
	
	Финална припрема концерта
	
	Оркестар припремљен
	
	Финална припрема концерта

	        7.
	
	Медијска промоција концерта
	
	Медијска промоција концерта
	
	Концерт пропраћен медијски
	
	Медијска промоција концерта

	        8.
	
	Организовање техничких услова и подршке за одржавање концерта
	
	Организовање техничких услова и подршке за одржавање концерта
	
	Створени технички услови за одржавање концерта
	
	Организовање техничких услова и подршке за одржавање концерта

	        9.
	
	Извођење програма концерта
	
	Извођење програма концерта
	
	Концерт изведен
	
	Извођење програма концерта

	       10.
	
	
	
	Надзор реализације пројекта
	
	
	
	Надзор реализације пројекта

	Корективне управљачке акције

	Ред. бр.
	
	Уочена одступања у процесу реализације пројекта
	Образложење одступања
	Корективне мере које треба предузети
	Предузете корективне мере

	1
	Активност
	
	
	
	

	1.1
	Дефинисање  програма концерта
	
	
	
	

	1.2
	Одабир игара и мелодија
	
	
	
	

	1.3
	Припрема корепетитора
	
	
	
	

	1.4
	Припрема абсамбала
	
	
	
	

	1.5
	Припрема оркестра
	
	
	
	

	1.6
	Финална припрема концерта
	
	
	
	

	1.7
	Медијска промоција концерта
	
	
	
	

	1.8
	Организовање техничких услова и подршке за одржавање концерта
	
	
	
	

	1.9
	Извођење програма концерта
	
	
	
	

	1.10
	Надзор реализације пројекта
	
	
	
	

	2
	Индикатор
	
	
	
	

	2.1
	Програм концерта дефинисан до 15. фебруара 2014.

Програм концерта дефинисан до 15. октобар 2014
	
	
	
	

	2.2
	Избор игара и мелодија 20.фебруара 2014.
Избор игара и мелодија 20.октобра 2014.
	
	
	
	

	2.3
	Рад са корепетитором
	
	
	
	

	2.4
	Рад на припреми ансамбла започет најкасније 60 дана пре концерта
	
	
	
	

	2.5
	Рад на припреми оркестра  започет најкасније 60 дана пре концерта
	
	
	
	

	2.6
	Заједнички рад ансамбала и оркестра започео 15 дана пре концерта
	
	
	
	

	2.7
	 штампани материјал готров 10 дана пре концерта

конференција за штампу одржана три дана пре концерта

промотивни спотови се емитују 10 дана пре концерта
	
	
	
	

	2.8
	Обезбеђена бина за концерт три дана пре концерта

Обезбеђено озвучење и расвета три дана пре концерта
Ангажовани водитељи три дана пре концерта
	
	
	
	

	2.9
	Концерт у другој половини маја одржан 

Концерт у другој половини децембра одржан 

Концерте посетиоло 1.000 људи
	
	
	
	

	2.10
	Написан завршни извештај о реализацији пројекта до 31.12.2014. год.
	
	
	
	

	3
	Жељени резултат
	
	
	
	

	3.1
	Дефинисан програм концерта
	
	
	
	

	3.2
	Изабране игре и мелодије
	
	
	
	

	3.3
	Припремљен корепетитор
	
	
	
	

	3.4
	Припремљени ансамбли
	
	
	
	

	3.5
	Припремљен оркестар
	
	
	
	

	3.6
	Усклађени ансамбли и оркестар
	
	
	
	

	3.7
	Концерти медијски промовисани
	
	
	
	

	3.8
	Обезбеђени технички услови за одржавање концерта
	
	
	
	

	3.9
	Одржан концерт
	
	
	
	

	3.10
	Руководство општине/града извештено о реализацији пројекта
	
	
	
	

	СУМАРНА ОЦЕНА РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКТА:

	Кључна запажања о реализацији пројекта:


	Препоруке за боље планирање и реализацију пројекта у наредном периоду:



	Додатни ефекти (вредности) и резултати пројекта:


	Остали коментари и запажања:

Потребна већа средства за реализацију овакве манифестације


