	НАЗИВ И ШИФРА ПРОЈЕКТА:

Сајам пиротске пеглане кобасице (шифра СЛЕР 2.4.2.2)

	НАЗИВ ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ/БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА РЕАЛИЗАТОРА ПРОЈЕКТА:

Јавна установа Туристичка организација Пирот

	ИМЕ, ПРЕЗИМЕ И ФУНКЦИЈА ЛИЦА КОЈЕ ЈЕ ОДГОВОРНО ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА:

Братислав Златков

	ВРЕМЕНСКО ТРАЈАЊЕ ПРОЈЕКТА:

 Сајам пиротске пеглане кобасице траје 1 дан, док читав пројекат укључујући припремне радње траје 2-3  месеца

	ВЕЗА ПРОЈЕКТА СА БУЏЕТСКИМ ПРОГРАМОМ И СТРАТЕШКИМ ОБЛАСТИМА ОПШТИНЕ/ГРАДА:

Пројекат је део програма Промоција туристичких вредности Пирота (СЛЕР 2.4.2.)

	РИЗИЦИ ПРОЈЕКТА:

	Предвиђени:

1. Слаб одзив учесника и излагача


	Ризици који су се догодили у посматраном периоду:

1. Нису се догодили ризици у овом извештајном периоду



	ИЗВОРИ ВЕРИФИКАЦИЈЕ:

1. Програм манифестације и позив на учешће

2. Листа пријављених излагача и такмичара

3. Промотивни материјал

4. Рачуни и уговори за обезбеђивање техничких услова и подршке манифестацији

5. Извештај о реализацији пројекта




	РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТ ПРОЈЕКТА

	Приходи и примања пројекта

	
	
	Износ
(2014. год)
	Остварење наменских прихода

	Извор 
финансирања
	Опис
	Планирано
	Реализовано
	Износ

(2014. год)
	Еко. клас.
	Назив прихода

	01
	Средства из будџета
	150,000
	145,859
	
	
	

	04
	Сопствена средства
	  40,000
	  40,000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Укупно:
	190,000
	185,859
	
	
	


	                                                                                           Расходи и издавања пројекта

	Функционална класификација расхода:

	Еко. 
клас.
	Опис
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016

	
	
	
	
	Планирано
	Реализовано
	
	

	421
	Закуп опреме
	
	
	С: 20,000
	С:  20,000
	
	

	423
	Услуге по уговору
	
	
	Б:120,000 

С:  20,000
	Б: 118,704

С:   20,000
	
	

	424
	Специјализоване

услуге
	
	
	Б: 20,000
	Б: 17,155
	
	

	426
	Трошкови материјала
	
	
	Б: 10,000
	Б: 10,000
	
	

	
	Укупно – по годинама:
	
	
	Б: 150,000 

С:  40,000
	Б:145,859

С:  40,000
	
	

	
	Укупан буџет пројекта:
	                                                       190,000              185,859


	РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОЈЕКТА: 

	Основни показатељи реализације пројекта

	Активност

	Планирано
	Реализовано

	
	I – III
	IV – VI
	VII - IX
	X - XII
	I - III
	IV - VI
	VII - IX
	X – XII

	Дефинисање програма и трајање Сајма
	Програм Сајма пиротске

пеглане кобасице 

дефинисан до 

08.01.2014.г
	
	
	
	Програм је 

дефинисан,

Сајам је одржан 

25.01.2014.године
	
	
	

	Пријем пријава

учесника и утврђивање коначне листе

учесника и осталих излагача


	Пријаве учесника при

мљене до 20.01.2014.г.

Утврђена је коначна листа излагача и такмичара


	
	
	
	Утвђена је листа

структура и број 

учесника  на Сајму

Укупан број излагача

и учесника је 80.

јБрој такмичара и излага

ча пеглане кобасице је 40

а број осталих излагача је

40 (винари,произвођачи

сира, травари, произвођа

чи сувенира...)
	
	
	

	Медијска промоција Сајма


	Обавештавање национа

лних и локалних медија

путем маила, факса

Организовање конфере

нције  за штампу Организа

ционог одбора и директора

ТОП-а.Гостовање директора

на локалној ТВ и радио ста

ници у периоду пре и за вре

ме Сајма.Урађен промо ма

теријал до 20.01.2014.


	
	
	
	Обавештени су сви 

медији.Велики број

националних медија: :. о
РТС, Б92, ТВ Прва,Пинк је 

обавештавало о 

догађају, као и локалне

ТВ и радио станице.

Директор је гостовао у

бројним емисијама наја

вљујући манифестацију,

а на дан одржавања и

директно укључио на 

локалним ТВ и радио 

станицама.Урађен је 

промо материјал мани

фестације као што су:
флајери, проспекти и

билборди,.Штампане 

су пропуснице,постери и

плакати чиме је заокру

жена медијска кампања 

Сајма.
	
	
	

	Организација

техничких усло

ва и подршке за

одржавање Сајма пеглане кобасице
	Обезбеђена је спортска дво

рана Кеј и припремљена за

Сајам.Обезбеђен је бина,

расвета и озвучење за изво

ђаче.Ангажовано је обезбе

ђење, постављени штандови

за излагаче и такмичаре,анга

жовани водитељи програма

обезбеђен смештај и храна 

За госте фестивала као и за 

жири и свечане госте као и 

промотере сајма. 
	
	
	
	Спортска дворана Кеј је 

обезбеђена.Штандови, 

бина, расвета и озвучење

постављени 24.01.2014.

Ангажовано је  физичко

техничко обезбеђење на 

свим улазима и излазима

дворане.Ангажовани су 

вотитељи програма као и

Џез оркестар.Обезбеђен је

смештај и храна за госте

сајма као и пригодан кет

еринг за учеснике и посе

тиоце.Промотер сајма за 

ову годину је глумац 

Милан- Лане Гутовић који

Је својим присуством упо

тпунио ову манифестацију.
	
	
	

	Извођење програма сајма
	Реализација Сајма у периоду 

од 01.12-01.02.2014.г
	
	
	
	Сама реализација Сајма је 

захтевала време од 2-3 ме

сеца а  укључен је велики

број реализатора који је 

поред ТО Пирота обухва

тио бројне спортске и ку

лтурне установе у граду.

Сајам је посетило преко

4000 посетилаца, од тога 

преко 2000 Бугара.
	
	
	

	Надзор реализа

ције пројекта
	Израђен завршни извештај

о реализацији пројекта до 

септембра 2014. г
	
	
	
	
	
	
	

	Корективне управљачке акције

	Ред. бр.
	
	Уочена одступања у процесу реализације пројекта
	Образложење одступања
	Корективне мере које треба предузети
	Предузете корективне мере

	1
	Активност


	
	
	
	

	1.1
	
	
	
	
	

	1.2
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	

	2
	Индикатор

	
	
	
	

	2.1
	
	
	
	
	

	2.2
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	

	3
	Жељени резултат
	
	
	
	

	3.1
	
	
	
	
	

	3.2
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	

	СУМАРНА ОЦЕНА РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКТА:

	Кључна запажања о реализацији пројекта:


	Препоруке за боље планирање и реализацију пројекта у наредном периоду:

Због великог интересовања како излагача и учесника тако и посетилаца сајма, због велике гужве на дан одржавања сајма,мишљења смо да  време трајања сајма треба продужити на  2 дана.

	Додатни ефекти (вредности) и резултати пројекта:


	Остали коментари и запажања:




