	НАЗИВ И ШИФРА ПРОЈЕКТА: Пројекат међународни фолклорни фестивал  СЛЕР 4.6.1.1

	НАЗИВ ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ/БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА РЕАЛИЗАТОРА ПРОЈЕКТА:ДОМ КУЛТУРЕ ПИРОТ

	ИМЕ, ПРЕЗИМЕ И ФУНКЦИЈА ЛИЦА КОЈЕ ЈЕ ОДГОВОРНО ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА:Мишко Ћирић, директор дома културе

Синиша Јовановић Баћан , фолклорни педагог

	ВРЕМЕНСКО ТРАЈАЊЕ ПРОЈЕКТА: 05-09.08.2014.

	ВЕЗА ПРОЈЕКТА СА БУЏЕТСКИМ ПРОГРАМОМ И СТРАТЕШКИМ ОБЛАСТИМА ОПШТИНЕ/ГРАДА: Пројекат је део Програма Креирање програмских садржаја у области културе (шифра: СЛЕР 4.6.1.1). Пројекат  доприноси очувању традиције, унапређењу међународне културне сарадње и културних садржаја општине.

	РИЗИЦИ ПРОЈЕКТА:

	Предвиђени:

· Лош одзив учесника

· Неуспели поступак јавне набавке за смештај  и исхрану учесника

· Недостатак смештајних капацитета за учеснике на територији општине Пирот

· Лоши временски услови
	Ризици који су се догодили у посматраном периоду:

· Поновљање тендера за исхрану

· Нека гостовања су отказана

	ИЗВОРИ ВЕРИФИКАЦИЈЕ:

· Одлука о одржавању фестивала

· Програм фестивала

· Позив за учешће на фестивалу

· Листа пријава учесника

· Документација за јавну набавку

· Уговори са најповољнијим понуђачем

· Уговори за обезбеђивање техничких услова и подршке фестивала

· Промотивни материјали

· Рачуни

· Извештај о реализацији пројекта


	РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТ ПРОЈЕКТА

	Приходи и примања пројекта

	
	
	Износ
(2014. год)
	Остварење наменских прихода

	Извор 
финансирања
	Опис
	Планирано
	Реализовано
	Износ

(2014. год)
	Еко. клас.
	Назив прихода

	01
	Средства из буџета
	Б:1.800.000,00
	Б: 1.563.114,00
	Б:1.800.000,00
	423
	Услуге културе

	01
	Средства из буџета
	Б:100.000,00
	Б: 100.000,00
	Б:100.000,00
	424
	Специјализоване услуге

	01
	Средства из буџета
	Б:100.000,00
	Б: 79.660,00
	Б:100.000,00
	426
	Трошкови материјала

	
	Укупно:
	Б:2.000.000,00
	
	Б:2.000.000,00
	
	


	                                                                                           Расходи и издавања пројекта

	Функционална класификација расхода:

	Еко. 
клас.
	Опис
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016

	
	
	
	
	Планирано
	Реализовано
	
	

	423
	Услуге културе
	
	Б:2.809.000,00
	Б:1.800.000,00
	1.563.114,00
	Б:2.000.000,00
	Б:2.200.000,00

	424
	Специјализоване услуге
	
	   Б:290.000,00
	Б:100.000,00
	100.000,00
	Б:110.000,00
	Б:120.000,00

	426
	Трошкови материјала
	
	   Б:160.000,00
	Б:100.000,00
	79.660,00
	Б:110.000,00
	Б:130.000,00

	
	Укупно – по годинама:
	
	Б:3.259.000,00
	Б:2.000.000,00
	1.742.974,00
	Б:2.220.000,00
	Б:2.450.000,00

	
	Укупан буџет пројекта:
	                                                               9.929.000,00


	РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОЈЕКТА:

	Основни показатељи реализације пројекта

	Активност

	Планирано
	Реализовано

	
	I – III
	IV – VI
	VII - IX
	X - XII
	I - III
	IV - VI
	VII - IX
	X – XII

	1.
	Дефинисање програма 


	Дефинисање програма 


	
	
	Програм дефинисан 
	
	
	

	2.
	Слање позива културно уметничким друштвима из земље и иностранства
	
	Извођење програма
	
	Послати позиви културно уметничким друштвима из земље и иностранства
	
	
	

	3.
	
	Пријем пријава учесника
	Надзор реализације пројекта
	
	
	Пристигле пријаве учесника
	
	

	4.
	
	Расписивање јавне набавке за смештај и исхрану учесника фестивала
	
	
	
	Расписана јавна набавка за смештај и исхрану учесника фестивала
	
	

	5.
	
	Утврђивање коначне листе и броја учесника
	
	
	
	Утврђена листа и број учесника фестивала
	
	

	6.
	
	Избор најбољег понуђача за смештај и исхрану
	
	
	
	Изабран и склопљен уговор са најповољнијим понуђачем
	
	

	7.
	
	
	Медијска промоција фестивала
	
	
	Фестивал је промовисан у медијима
	
	

	8.
	
	
	Организовање техничких услова и подршке за одржавање фестивала
	
	
	Организован међународни фолклорни фестивал
	
	

	9.
	
	
	Извођење програма фестивала
	
	
	Одржан међународни фолклорни фестивал
	
	

	10.
	
	
	Надзор реализације пројекта
	
	
	Руководство општине/града извештено о реализацији пројекта
	
	

	Корективне управљачке акције

	Ред. бр.
	
	Уочена одступања у процесу реализације пројекта
	Образложење одступања
	Корективне мере које треба предузети
	Предузете корективне мере

	1
	Активност
	
	
	
	

	1.2
	Слање позива културно уметничким друштвима из земље и иностранства
	
	
	
	

	1.3
	Пријем пријава учесника
	
	
	
	

	1.4
	Расписивање јавне набавке за смештај и исхрану учесника фестивала
	
	
	
	

	1.5
	Утврђивање коначне листе и броја учесника
	
	
	
	

	1.6
	Избор најбољег понуђача за смештај и исхрану
	
	
	
	

	1.7
	Медијска промоција фестивала
	
	
	
	

	1.8
	Организовање техничких услова и подршке за одржавање фестивала
	
	
	
	

	1.9
	Извођење програма фестивала
	
	
	
	

	1.10
	Надзор реализације пројекта
	
	
	
	

	2
	Индикатор
	
	
	
	

	2.1
	Програм фестивала дефинисан до 28. јануара 2014. год.
	
	
	
	

	2.2
	Писани позив достављен културно уметничким друштвима из земље и иностранства до 15. фебруара 2014. год.
	
	
	
	

	2.3
	Пријаве учесника примљене до 15. априла 2014. год.
	
	
	
	

	2.4
	Припремљена документа и објављен тендер за смештај и исхрану учесника до 20. априла 2014. год.
	
	
	
	

	2.5
	Коначна листа и број учесника утврђена до 15. маја 2014. год.
	Отказивање-нејављање  већ договорених гостовања
	Не одговарају на мејлове
	Позвати друге ансамбле
	Позив другим ансамблима

	2.6
	Изабран и склопљен уговор са најповољнијим понуђачем до 20. маја 2014. год.
	Неуспешан први тендер
	Нико се није јавио на тендер
	Расписати нови тендер
	Расписивање новог тендера

	2.7
	 1. Обавештавање националних и локалних медија преко мејла/факса о фестивалу. 

2. Одржавање конференције за штампу директора Дома културе уочи фестивала.

3. Минимум једно гостовање директора на локалној ТВ и радио станици у периоду трајања фестивала.

4. Урађени промотивни материјал до 01. августа 2014. (штампање мајца, плаката, ИД картица, пропусница, програма, табли за учесника. банери,  ватромет).
	
	
	
	

	2.8
	Обезбеђен превоз учесника до 01. августа 

Обезбеђена бина за фестивал до 01. августа 

Обезбеђено озвучење и расвета од 01. августа

Ангажовано физичко-техничко обезбеђење до 01. августа 

Ангажовани водитељи и водичи за учеснике фестивала до 01. августа 
	
	
	
	

	2.9.
	1. Реализација фестивала у периоду од прве до треће недеље августа 2014.

2. Фестивал посетило око 10.000 људи.
	
	
	
	

	2.10
	Написан завршни извештај о реализацији пројекта до 15. септембра 2014. год.
	
	
	
	

	3
	Жељени резултат
	
	
	
	

	3.1
	Дефинисан програм фестивала
	
	
	
	

	3.2
	Доставњени позиви културно уметничким друштвима
	
	
	
	

	3.3
	Пристигле пријаве учесника
	
	
	
	

	3.4
	Покренут и спроведен поступак јавне набавке
	
	
	
	

	3.5
	Утврђена листа и број учесника фестивала
	
	
	
	

	3.6
	Обезбеђен смештај и исхрана за учеснике фестивала
	
	
	
	

	3.7
	Фестивал је промовисан у медијима
	
	
	
	

	3.8
	Обезбеђени технички услови за одржавање фестивала
	
	
	
	

	3.9
	Одржан међународни фолклорни фестивал
	
	
	
	

	3.10
	Руководство општине/града извештено о реализацији пројекта
	
	
	
	

	СУМАРНА ОЦЕНА РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКТА:

	Кључна запажања о реализацији пројекта:


	Препоруке за боље планирање и реализацију пројекта у наредном периоду:

	Додатни ефекти (вредности) и резултати пројекта:

Пројекат доприноси унапређењу туристичке понуде општине Пирот у току летње сезоне и њене афирмације у региону као центра за очување и промоцију старих фолклорних игара и традиције. Њиме се општина отвара и према другим земљама у региону, тиме што фолклорне трупе из Бугарске, Руминије, Грчке, Турске и других држава узимају учешће у фестивалу, чиме се подиже свест о другим културама и значају очувања старих игара и сарадњи народа. 


	Остали коментари и запажања:

Потребна већа средства за реализацију овакве манифестације


