	НАЗИВ И ШИФРА ПРОЈЕКТА: БИОСКОП ДОМА КУЛТУРЕ   СЛЕР 4.6.1. 2

	НАЗИВ ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ/БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА РЕАЛИЗАТОРА ПРОЈЕКТА:

ДОМ КУЛТУРЕ ПИРОТ

	ИМЕ, ПРЕЗИМЕ И ФУНКЦИЈА ЛИЦА КОЈЕ ЈЕ ОДГОВОРНО ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА: Мишко Ћирић, директор дома културе

Душан Стојановић и Ненад Бачевић

	ВРЕМЕНСКО ТРАЈАЊЕ ПРОЈЕКТА: 2014.

	ВЕЗА ПРОЈЕКТА СА БУЏЕТСКИМ ПРОГРАМОМ И СТРАТЕШКИМ ОБЛАСТИМА ОПШТИНЕ/ГРАДА: Пројекат је део Програма Креирање програмских садржаја у области културе (шифра: СЛЕР 4.6.1.2). Пројекат  доприноси очувању традиције, унапређењу међународне културне сарадње и културних садржаја општине..

	РИЗИЦИ ПРОЈЕКТА:

	Предвиђени:

· немогућност одржавања пројекције због реновирања биоскопа/биоскопске сале

· покварена опрема

· слаб одзив публике
	Ризици који су се догодили у посматраном периоду:

-Сала се још увек реновира

	ИЗВОРИ ВЕРИФИКАЦИЈЕ:

· Одлука о одржавању програма

· Програм 

· Уговори са најповољнијим понуђачем/дистрибутером

· Уговори за обезбеђивање техничких услова и подршке програма

· Промотивни материјали

· Рачуни

· Извештај о реализацији пројекта


	РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТ ПРОЈЕКТА

	Приходи и примања пројекта

	
	
	Износ
(2014. год)
	Остварење наменских прихода

	
	
	
	

	Извор 
финансирања
	Опис
	Планирано
	Реализовано
	Износ

(2014. год)
	Еко. клас.
	Назив прихода

	01
	Средства из буџета
	Б:120.000,00
	/
	Б:120.000,00
	421
	Закуп опреме

	01
	Средства из буџета
	Б:50.000,00
	/
	Б:50.000,00
	426
	Трошкови материјала

	
	
	
	
	
	
	

	
	Укупно
	170.000,00
	
	
	
	

	                                                                                           Расходи и издавања пројекта

	Функционална класификација расхода:

	Еко. 
клас.
	Опис
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016

	
	
	
	
	Планирано
	Реализовано
	
	

	421
	Закуп опреме
	
	
	Б:120.000,00
	Б: 

О:
	Б:140.000,00
	Б:160.000,00

	426
	Трошкови материјала
	
	
	Б:50.000,00
	Б: 

О:
	Б:55.000,00
	Б:60.000,00

	
	Укупно – по годинама:
	
	
	Б:170.000,00
	Б: 

О:
	Б:195.000,00
	Б:220.000,00

	
	Укупан буџет пројекта:
	                                                               170.000,00

	

	РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОЈЕКТА:

	Основни показатељи реализације пројекта

	Активност

	Планирано
	Реализовано

	
	I – III
	IV – VI
	VII - IX
	X - XII
	I - III
	IV - VI
	VII - IX
	X – XII

	1.
	Дефинисање програма 


	
	
	
	
	
	
	

	         2.
	Слање позива дистрибутерима за достављање понуде


	Извођење програма
	Извођење програма
	Извођење програма
	
	
	
	

	3.
	Прикупљање понуда дистрибутера


	Надзор реализације пројекта
	Надзор реализације пројекта
	Надзор реализације пројекта
	
	
	
	

	4.
	Утврђивање коначне листе 
	
	
	
	
	
	
	

	5.
	Медијска промоција програма
	Медијска промоција програма
	Медијска промоција програма
	Медијска промоција програма
	
	
	
	

	6.
	Организовање техничких услова и подршке за одржавање програма
	Организовање техничких услова и подршке за одржавање програма
	Организовање техничких услова и подршке за одржавање програма
	Организовање техничких услова и подршке за одржавање програма
	
	
	
	

	7.
	Пројекција филма


	Пројекција филма


	Пројекција филма


	Пројекција филма


	
	
	
	

	8.
	
	
	
	Надзор реализације пројекта
	
	
	
	

	Корективне управљачке акције

	Ред. бр.
	
	Уочена одступања у процесу реализације пројекта
	Образложење одступања
	Корективне мере које треба предузети
	Предузете корективне мере

	1
	Активност
	
	
	
	

	1.1
	Дефинисање програма 
	Програм није дефинсан у предвиђеном року
	Биоскопска сала се још увек реновира
	Смањити број пројекција
	Смањен је број пројекција које су приказане у Клубу Дома кулуре

	1.2
	Слање позива дистрибутерима за достављање понуде


	Послати су позиви мањем броју дистрибутера од планираних
	Биоскопска сала се још увек реновира
	Смањити број пројекција
	Смањен је број пројекција које су приказане у Клубу Дома кулуре

	1.3
	Прикупљање понуда дистрибутера


	Понуде су прикупљене
	
	
	

	1.4
	Утврђивање коначне листе 
	Коначна листа је утврђена у знатно мањем броју од планираног
	
	
	

	1.5
	Медијска промоција програма
	Медиска промоција је смањена
	Биоскопска сала се још увек реновира
	Смањити број пројекција
	Смањен је број пројекција које су приказане у Клубу Дома кулуре

	1.6
	Организовање техничких услова и подршке за одржавање програма
	Технички услови још увек нису створени
	Биоскопска сала се још увек реновира
	Смањити број пројекција
	Смањен је број пројекција које су приказане у Клубу Дома кулуре

	1.7
	Пројекција филма


	Пројекције филма су смањене у знатнпм обиму
	Биоскопска сала се још увек реновира
	Смањити број пројекција
	Смањен је број пројекција које су приказане у Клубу Дома кулуре

	1.8
	Надзор реализације пројекта
	
	
	
	

	2
	Индикатор
	
	
	
	

	2.1
	Програм је дефинисан до 15.12.2013. год.
	
	
	
	

	2.2
	Позив послат до 10.01.2014. год.


	
	
	
	

	2.3
	Понуде прикупљене до 12. 01. 2014. год.


	
	
	
	

	2.4
	Коначна листа филмова утврђена до 20.01.2014. год.


	
	
	
	

	2.5
	штампани материјал урађен најкасније десет дана пре приказивања филма

промотивни спотови урађени најкасније десет дана пре приказивања филма


	
	
	
	

	2.6
	Обезбеђен и опремљен простор за одржавање пројекцијa најкасније три дана пре приказивања филма


	
	
	
	

	2.7
	350 пројекција 

8.000-10.000 гледалаца 
	
	
	
	

	2.8
	Написан завршни извештај о реализацији пројекта до 31. децембра  2014. године
	
	
	
	

	3
	Жељени резултат
	
	
	
	

	3.1
	Дефинисан програм биоскопа
	
	
	
	

	3.2
	Упућен позив дистрибутерима
	
	
	
	

	3.3
	Прикупљене понуде дистрибутера
	
	
	
	

	3.4
	Позната листа филмова
	
	
	
	

	3.5
	Биоскоп је промовисан у медијима
	
	
	
	

	3.6
	Обезбеђени технички услови 
	
	
	
	

	3.7
	Одржане пројекције
	
	
	
	

	3.8
	Руководство општине/града извештено о реализацији пројекта
	
	
	
	

	СУМАРНА ОЦЕНА РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКТА:

	Кључна запажања о реализацији пројекта:


	Препоруке за боље планирање и реализацију пројекта у наредном периоду:



	Додатни ефекти (вредности) и резултати пројекта:


	Остали коментари и запажања:




