	НАЗИВ И ШИФРА ПРОЈЕКТА: „ РЕВИЈА МАЛИХ ФОРМИ”


	НАЗИВ ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ/БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА РЕАЛИЗАТОРА ПРОЈЕКТА: НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ ПИРОТ


	ИМЕ, ПРЕЗИМЕ И ФУНКЦИЈА ЛИЦА КОЈЕ ЈЕ ОДГОВОРНО ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА: Градимир Филиповић, директор


	ВРЕМЕНСКО ТРАЈАЊЕ ПРОЈЕКТА: новембар 2014.


	ВЕЗА ПРОЈЕКТА СА БУЏЕТСКИМ ПРОГРАМОМ И СТРАТЕШКИМ ОБЛАСТИМА ОПШТИНЕ/ГРАДА: Пројекат је део програма Креирање програмских садржаја у области културе. Пројекат доприноси едуковању становиништва

	РИЗИЦИ ПРОЈЕКТА:

	Предвиђени:

1. Болест сарадника и глума а
2. Непланирана инфлација и раст цена на тржишту

3. Застарелост светлосног и тонског парка

4. Незаинтересованост публике за репризна извођења


	Ризици који су се догодили у посматраном периоду:

1. Измена Закона о јавним набавкама

2. Презаузетост сале од стране трећих лица

3. Реновирање сале



	ИЗВОРИ ВЕРИФИКАЦИЈЕ:

1. Одлука УО НП Пирот о раду на представи
2. Програм и плакат представе
3. Одлука директора о избору позоришног дела и сарадника који ће радити на представи 

4. Промотивни материјал

5. Ауторски уговори са сарадницима на представи
6. Рачуни

7. Извештај о реализацији пројекта


	РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТ ПРОЈЕКТА

	Приходи и примања пројекта

	
	
	Износ
(2014. год)
	Остварење наменских прихода

	Извор 
финансирања
	Опис
	Планирано
	Реализовано
	Износ

(2014. год)
	Еко. клас.
	Назив прихода

	01
	Средства из буџета 
	350.000
	350.000
	
	
	

	04
	Сопствена средства
	350.000
	335.525
	
	
	

	
	Укупно:
	700.000
	685.525
	
	
	


	                                                                                           Расходи и издавања пројекта

	Функционална класификација расхода:

	Еко. 
клас.
	Опис
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016

	
	
	
	
	Планирано
	Реализовано
	
	

	424221
	Услуге културе
	       /
	           /
	Б:       350.000

О:      350.000
	Б:       350.000
О:       335.525
	
	

	
	Укупно – по годинама:
	        /
	          /
	Б:       350.000
О:      350.000
	Б:       350.000
О:       335.525
	
	

	
	Укупан буџет пројекта:
	                                                            700.000                685.525


	РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОЈЕКТА:

	Основни показатељи реализације пројекта

	Активност

	Планирано
	Реализовано

	
	I – III
	IV – VI
	VII - IX
	X - XII
	I - III
	IV - VI
	VII - IX
	X – XII

	
	1.Деф.премијернепозоришне предс-

таве, датум пре-

мијере и број извиђења
	
	
	1.Медијска промоци

ја позоришне

представе
	1.Дефинисана

премијерна по-

зоришна предс-

тава, датум и бр

извођења
	
	
	1.Завршена је

медијска промо-

ција позоришне

представе

	
	2.Избор редитеља

и осталих сарадни

ка (костимограф,

сценограф, лектор

кореограф, компо-

зитор...)
	
	
	2.Обезбеђивање материјално-техни

чких услова за оди-

гравање

преимијере
	2.Извршен избор

редитеља и 

осталих сарадни

ка
	
	
	2.Обезбеђени су

материјално-тех.

услови за одигра-

вање премијере

	
	3.Одабир позори-

шног дела и сара-

дника који ће ра-

дити на представи
	
	
	3.Извођење

премијере и

реприза
	3.Изврен је одабир
позоришног дела и 

сарадника који ће 

радити на представи
	
	
	3.Изведена је премијера и 

реприза

	
	
	
	
	4.Надзор 

реализације 

пројекта
	
	
	
	4.Изврен је надзор
Реализације

пројекта

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Корективне управљачке акције

	Ред. бр.
	
	Уочена одступања у процесу реализације пројекта
	Образложење одступања
	Корективне мере које треба предузети
	Предузете корективне мере

	1
	Активност


	Измена Закона о јавним набавкама
	Недореченост Закона о јавним набавкама
	Пролонгирање рокова за извођење премијере уз сагласногт сарадника
	Постигнут договор са сасрадницима на представи

	1.1
	
	
	
	
	

	1.2
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	

	2
	Индикатор

	
	
	
	

	2.1
	
	
	
	
	

	2.2
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	

	3
	Жељени резултат
	
	
	
	

	3.1
	
	
	
	
	

	3.2
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	

	СУМАРНА ОЦЕНА РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКТА:

	Кључна запажања о реализацији пројекта:

1.Пројекат реализован са више активноси него у почетној ватијанти. 


	Препоруке за боље планирање и реализацију пројекта у наредном периоду:



	Додатни ефекти (вредности) и резултати пројекта:


	Остали коментари и запажања:




