	НАЗИВ И ШИФРА ПРОЈЕКТА:

ПРОЈЕКАТ УЧЕШЋА НА САЈМОВИМА 2014.ГОД (шифра: СЛЕР 2.4.2.1.)

	НАЗИВ ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ/БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА РЕАЛИЗАТОРА ПРОЈЕКТА:

ЈАВНА УСТАНОВА ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ПИРОТ

	ИМЕ, ПРЕЗИМЕ И ФУНКЦИЈА ЛИЦА КОЈЕ ЈЕ ОДГОВОРНО ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА:

Братислав Златков

	ВРЕМЕНСКО ТРАЈАЊЕ ПРОЈЕКТА:

Распоређени су током целе године од фебруара до децембра месеца

	ВЕЗА ПРОЈЕКТА СА БУЏЕТСКИМ ПРОГРАМОМ И СТРАТЕШКИМ ОБЛАСТИМА ОПШТИНЕ/ГРАДА:

Пројекат је део Промоције туристичких вредности Пирота (СЛЕР 2.4.2)

	РИЗИЦИПРОЈЕКТА:

	Предвиђени:

1. Мали број посетилаца сајмовима

2. Лоша организација сајмова


	Ризици који су се догодили у посматраном периоду:

1. Нису се догодили ризици у овом извештајном периоду



	ИЗВОРИ ВЕРИФИКАЦИЈЕ:

1. Пријаве за учешће на сајмовима

2. Рачуни и уговори

3. Промотивни материјали, слике




	РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТ ПРОЈЕКТА

	Приходи и примањапројекта

	
	
	Износ
(2014. год)
	Остварење наменскихприхода

	Извор
финансирања
	Опис
	Планирано
	Реализовано
	Износ

(2014. год)
	Еко. клас.
	Назив прихода

	01
	Средства из буџета
	500,000
	488,007
	
	
	

	04
	Сопствена средства
	246,500
	194,440
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Укупно:
	746,500
	682,447
	
	
	


	Расходи и издавањапројекта

	Функционална класификација расхода:

	Еко.
клас.
	Опис
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016

	
	
	
	
	Планирано
	Реализовано
	
	

	421
	Стални трошкови
	
	
	Б:235,000
	Б:231,599
	
	

	422
	Трошкови путовања
	
	
	С:203,500
	С:161,440
	
	

	423
	Услуге по уговору
	
	
	Б:153,000

С:  10,000
	Б:144,539

С:
	
	

	424
	Специјализоване услуге
	
	
	Б:103,000
	Б:102,869
	
	

	426
	Материјал
	
	
	Б: 9,000

С: 33,000
	Б: 9,000

С:33,000
	
	

	
	Укупно – по годинама:
	
	
	Б: 

О:
	Б: 

О:
	
	

	
	Укупанбуџетпројекта:
	                                                       746,500                682,447


	РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОЈЕКТА:

	Основнипоказатељи реализације пројекта

	Активност

	Планирано
	Реализовано

	
	I – III
	IV – VI
	VII - IX
	X - XII
	I - III
	IV - VI
	VII - IX
	X – XII

	Место

одржавања самова
	Утврђује се

Календаром

манифеста

ција за 

2014.годину
	
	
	
	Међународни Сајам туризма у 

Софији је био од13.02-15.02.

2014.године,Сајам у Београду

је трајао од27.02-02.03.2014

Сајам туризма и активног 

одмора у Нишу најављен

је у априлу  док су припре

мне радње спроведе

не у марту
	Meђународнодни сајам Ту

ризма и 

активног 

одмора у

Нишу тра

јао је од 

03.04-05.04

2014
	
	Међународни сајам Сео

ског Туриз

ма у Крагу

јевцу је тра

јао од 27.11

-29.11.2014.

	Пријаве за сајмове
	Попуњавање

и слање 

пријава
	
	
	
	Попуњене су и послате пријаве 

за учешће на сајмовима у

Софији,Београду и Нишу
	
	
	Попуњена и

послата при

јава Шумади

ја сајму

	Одређивање представника ТО Пирот на сајмовима и резервација хотела
	Одређивање

представника

ТО на сајмо

вима и начин

рада
	
	
	
	Представници ТО су одређени

Хотели су резервисани и плаће

ни на време
	Представни

ци ТО одре

ђени, хотел

резервисан

и плаћен
	
	Представни

ци ТО одре

ђени, хотел

резервисан

и плаћен

	Програм наступа на сајму
	Програмска 

концепција 

наступа са 

дефинисаним 

учесницима
	
	
	
	Дефинисани договори саследе

ћим учесницима: Млекарска

школа др Обрен Пејић, 

Удружење произвођача пегла

не кобасице, Удружење трава

ра 
	На сајму у

Нишу  ТО

није имале

друге уче

снике сајма
	
	Дефинисан

договор са

учесницима

Удружење

,,Изворско 

Зрно,, 

	Медијска промоција
	Обавештење 

медија путем 

саопштења, гостовање

изјаве пре и после

сајмова, директно

укључење са сајмова
	
	
	
	Сви медији су благовремено

Обавештени када и где се одр

жавају сајмови као и програм

учешћа ТО Пирот на сајмовима

Директно укључење са штанда

ТО на Београдском сајму.

Гостовање директора на лока

лним ТВ и радио станицама 

Пре и после сајмова.
	Медији су

обавеште

ни, гостова

ње дире

ктора на ло

калним ТВ 

и радио 

станицама 
	
	Медији су 

Благовреме

но обавеште

ни

	Припреме промотивног материјала
	Припрема материјала за

за штампу, репринт

постојећег материјала

штампање банера
	
	
	
	Текстови су написани,слике су одабране и послате на припре

му  за штампу нових флајера,

флајери су на време одштампа

ни и сортирани.Урађен је 

репринт брошуре,,Планине,језе

ра, клисуре и водопади,,.

Одабране су и прослеђене фото

графије за израду банера.

Банери су завршени на време.
	Урађен је

репринт 

појединих

флајера
	
	Уређени су

флајери

	Организовање кетеринга
	Обезбеђен 

кетеринг

са домаћим

специјалите

тима
	
	
	
	Справљање, паковање, сервира

ње и аранжирање традициона

лних јела поверено је Удружењу

жена са села,,Темштанка,, а по

служени су специјалитети из 

нашег краја:домаће пите, проје

сармице од липовог и виновог 

листа,пуњена паприка, млечни

производи, колачи...
	На штанду

је организ

овано  по

служење 

у виду пи

ћа и гриц

калица
	
	Справљање, паковање, сервира

ње и аранж.

хране повере

но је Удруже

њу,,Изворско

зрно,, из села

Извор

	Наступ на сајму
	Дељење промотивног

Материјала, разговор

са посетиоцима и пру

жање информација,

унапређивање сарадње

и разговор са пословним

посетиоцима и другим

туристичким субјектима
	
	
	
	Интересовање посетилаца за 

наш крај је био на високом 

нивоу.Остварен је контакт са 

бројним појединцима као и са

великим бројем удружења о

групним посетама које ће се 

реализовати у току летњних

месеци.Размена искустава са

колегама 
	Остварен

је конта

кт са посе

тиоцима,

дељени

су проспе

кти и ко

рисне инф

ормације
	
	Интересова

ње посетила

ца је било на

завидном ни

воу

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Корективне управљачке акције

	Ред. бр.
	
	Уочена одступања у процесу реализације пројекта
	Образложење одступања
	Корективне мере које треба предузети
	Предузете корективне мере

	1
	Активност


	
	
	
	

	1.1
	
	
	
	
	

	1.2
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	

	2
	Индикатор

	
	
	
	

	2.1
	
	
	
	
	

	2.2
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	

	3
	Жељенирезултат
	
	
	
	

	3.1
	
	
	
	
	

	3.2
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	

	СУМАРНА ОЦЕНА РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКТА:

	Кључна запажања о реализацији пројекта:


	Препоруке за боље планирање и реализацију пројекта у наредном периоду:



	Додатни ефекти (вредности) и резултати пројекта:


	Остали коментари и запажања:




