	НАЗИВ И ШИФРА ПРОЈЕКТА: Монтана - Пирот


	НАЗИВ ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ/БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА РЕАЛИЗАТОРА ПРОЈЕКТА: Спортски центар Пирот



	ИМЕ, ПРЕЗИМЕ И ФУНКЦИЈА ЛИЦА КОЈЕ ЈЕ ОДГОВОРНО ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА: Ненад Ђорђевић


	ВРЕМЕНСКО ТРАЈАЊЕ ПРОЈЕКТА: од 23.04.2013 до 22.12.2014године



	ВЕЗА ПРОЈЕКТА СА БУЏЕТСКИМ ПРОГРАМОМ И СТРАТЕШКИМ ОБЛАСТИМА ОПШТИНЕ/ГРАДА: Пројектима прекограничне сарадње промовише се прекогранична сарадња партнера и  врши се изградња спортских објеката у конкретном случају Мини пич терен у насељу Прчевац и клизалиште.



	РИЗИЦИ ПРОЈЕКТА:

	Предвиђени:

1. Неуспели тендери

2. Строге процедуре у погледу реализације пројекта


	Ризици који су се догодили у посматраном периоду:

1. Нису се појавили ризици у овом извештајном периоду



	ИЗВОРИ ВЕРИФИКАЦИЈЕ:

1. ---

2. --


	РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТ ПРОЈЕКТА

	Приходи и примања пројекта

	
	
	Износ
(2014. год)
	Остварење наменских прихода

	Извор 
финансирања
	Опис
	Планирано
	Реализовано
	Износ

(2014. год)
	Еко. клас.
	Назив прихода

	
	Донације од међународних организација
	24.386.500
	22.907.004
	
	
	

	
	Укупно:
	
	
	
	
	


	                                                                                           Расходи и издавања пројекта

	Функционална класификација расхода:

	Еко. 
клас.
	Опис
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016

	
	
	
	
	Планирано
	Реализовано
	
	

	421
	Стални трошкови
	
	
	Б: 170.000 

О: 
	Б: 92.906
О:
	
	

	422
	Трошкови дневница
	
	
	Б: 108.000

О:
	Б: 52.572

О:
	
	

	423
	Остале услуге
	
	
	Б: 812.000

О:
	Б: 766.006
О:
	
	

	426
	Материјали
	
	
	Б: 37.500

О:
	Б: 25.501

О:
	
	

	511
	Отворени спортски објекти
	
	
	Б: 13.024.000

О:
	Б: 11.745.198 

О:
	
	

	512
	Опрема за спорт
	
	
	 10.235.000
	10.224.821
	
	

	
	Укупно – по годинама:
	
	
	24.386.500


	22.907.004


	
	

	
	Укупан буџет пројекта:
	


	РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОЈЕКТА:

	Основни показатељи реализације пројекта

	Активност

	Планирано
	Реализовано

	
	I – III
	IV – VI
	VII - IX
	X - XII
	I - III
	IV - VI
	VII - IX
	X – XII

	Формирање пројектних тимова у Србији и Бугарској
	Тимови формирани
	
	
	
	Тимови

формирани
	
	
	

	Припрема тендерске документације  
	Припремљена

документација
	
	
	
	Припремљена

документација
	
	
	

	Расписивање

тендера за  набавку опреме и

избор извођача 

радова , организацију догађаја
	Расписивање 

тендера за

 набавку 

клизалишта, 

организацију

догађаја

избор

извођача

радова
	
	
	
	Тендер за

клизалисте
	Расписивање 

тендера за

 набавку 

клизалишта, 

организацију

догађајаћ

избор

извођача

радова
	 тендер 

за 

набавку клизалишта


	

	Избор најповољнијег понуђача

 и 

надзорног органа 

и склапање уговора
	Склапање 

уговора
	Склапање 

уговора
	
	
	
	Склапање 

Уговора

За радове
	Склапање

 уговора о допремању клизалишта

склапање 

уговора

за организацију

догађаја
	

	Набавка 

Спортске

 опреме

Извођење грађевинских радова
	Набавка

опреме
	Извође

радова


	Изградња 

мини пич

 терена 

у насељу Прчевац
	
	
	Изградња мини пич 

Терена

 у 

насељу 

Прчевац
	Изградња мини пич 

терена у 

насељу

 Прчевац
	Набављено

И 

Инсталирано

клизалиште

	Надзор над грађевинским радовима
	
	
	Контрола над радовима и сарадња са свим службама надзора
	
	
	Контрола над радовима и сарадња са свим службама надзора
	Контрола над радовима и сарадња са свим службама надзора
	

	Технички преглед  и добијање употребне дозволе
	
	
	
	
	
	
	
	

	Организовање састанака са партнерима из Бугарске и размена искустава
	
	
	
	
	састанци
	састанци
	састанци
	састанци

	Организовање завршне конференције
	
	
	Завршна конференција
	
	
	
	
	Организована

Завршна

конференција

	Пренос

права управљања Спортском центру
	
	
	
	
	
	
	
	

	Надзор  реализације пројекта 
	
	
	
	
	
	
	
	Спреман

Финални

извештај

	

	
	
	Уочена одступања у процесу реализације пројекта
	Образложење одступања
	Корективне мере које треба предузети
	Предузете корективне мере

	2
	Индикатор

	
	
	
	

	2.1
	Тимови именовани до 31. маја 2013. године
	
	
	
	

	2.2
	Тендерска документација припремљена по  усвојеном плану Јавних набавки

 до 01.oктобра 2013. године за набавку клизалишта

до  31.децембра 2013године за остале тендере


	
	
	
	

	...
	Тендер за набавку опреме  расписан до 15 октобра 2013 године

Тендер за избор извођача радова и организацију догађаја расписан до 31. марта  2014. године
	Тендер за набавку опреме расписан касније због чекања упутстава од стране Управљачког тела

Тендери за радове и организацију догађаја расписани у другом тромесечју
	
	
	

	
	Уговор са најповољнијим понуђачем за набавку опреме склопљен до 30 новембра 20 13 године

Уговори са изабраним извођачем радова, надзорним органом ,  и за организацију догађаја, склопљени до маја 2014. године
	Уговор за набавку опреме склопљен по завршетку тендерских процедура (после две неуспешне процедуре) уговор  у августу месецу 2014

Уговор за радове склопљен  маја месеца

Уговор за организацију догађаја склопљен у јулу 2014
	
	
	

	
	Постављено монтажно

 клизалиште у центру града површине 300 м2 до краја 2013године

, изграђено једно игралиште површине 300 м2 у насељу Прчевац
	Клизалиште je постављено децембра 2014

Игралиште у насељу Прчевац изграђено
	
	
	

	
	4 оверене привремене ситуације 
	
	
	
	

	
	Технички пријем и употребна дозвола добијени  до

 1. августа. године
	Било је продужења уговора  за радове због неповољних  временских услова
	
	
	

	
	Организована 4 састанка са састанака са партнерима из Бугарске
	
	
	
	

	
	Организована завршна конференција пројекта до 10. августа 2014. године
	Трајање пројекта продужено одлуком Управљачког тела до 22.12.2014 године
	
	
	

	
	Пренос права управљања Спортском 

центру  извршен  до 25. августа 2014. године.
	
	
	
	

	
	Написан завршни извештај о реализацији пројекта до 15. септембра 2014. године
	Реализација пројекта продужена

Завршни извештај предат у складу са правилима програма 
	
	
	

	3
	Жељени резултат
	
	
	
	

	3.1
	Створени услови за изградњу , и монтирање и  изградња  једног клизалишта и  једног игралишта
	
	
	
	

	
	Монтирано једно клизалиште и изграђено једно игралиште
	
	
	
	

	
	Организована завршна конференција
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Клизалиште и игралиште пренешени Спортском центру на управљање
	
	
	
	

	
	Руководство општине извештено о реализацији пројекта
	
	
	
	

	СУМАРНА ОЦЕНА РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКТА:  Пројекат  прекограничне сарадње „Модернизација и обнова спортске инфраструктуре у прекограничном региону Монтана Пирот“ реализован је успешно уз остварење свих циљева. Због реалних услова реализација пројекта продужена је за 2 месеца, неке активности су померане али су  све реализоване за време пројекта. Изграђено је игралиште у насељу Прчевац, набављено је клизалиште, реализовани су сатанци, радионице, кооперативни догађаји, све активности предвиђене пројектом.

	Кључна запажања о реализацији пројекта:

Пројекат је веома важан због унапређења услова за бављење спортом. Изградњом клизалишта и додатних терена се значајно обогаћује постојећи спортски садржај у општини Пирот. Реализацијом овог пројекта отварају се нови спортски садржаји за становнике општине, који ће посебно бити значајни за групе становника који тренутно у спортској понуди града не налазе адекватне садржаје за себе.

	Препоруке за боље планирање и реализацију пројекта у наредном периоду:



	Додатни ефекти (вредности) и резултати пројекта:

Пројекат се реализовао у циљу јачања прекограничне сарадње и остварена је добра сарадња међу партнерима која ће се наставити и у будућности.


	Остали коментари и запажања:




