	НАЗИВ И ШИФРА ПРОЈЕКТА: КОНЦЕРТ ХОРА ДОМА КУЛТУРЕ  СЛЕР 4.6.1.4

	НАЗИВ ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ/БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА РЕАЛИЗАТОРА ПРОЈЕКТА: Дом културе

	ИМЕ, ПРЕЗИМЕ И ФУНКЦИЈА ЛИЦА КОЈЕ ЈЕ ОДГОВОРНО ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА: Анита Пејчић

	ВРЕМЕНСКО ТРАЈАЊЕ ПРОЈЕКТА:април - децембар 2014

	ВЕЗА ПРОЈЕКТА СА БУЏЕТСКИМ ПРОГРАМОМ И СТРАТЕШКИМ ОБЛАСТИМА ОПШТИНЕ/ГРАДА:
Пројекат је део Програма Креирање програмских садржаја у области културе.Пројекат  доприноси очувању традиције, унапређењу међународне културне сарадње и културних садржаја општине.

	РИЗИЦИ ПРОЈЕКТА:

	Предвиђени:
1. Лош одзив публике
	Ризици који су се догодили у посматраном периоду:

1.Померено време одржавања концерта због незавршене сале



	ИЗВОРИ ВЕРИФИКАЦИЈЕ:

1. Одлука о одржавању концерта

2. Програм концерта

3. Промотивни материјали

4. Рачуни

5. Извештај о реализацији пројекта


	РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТ ПРОЈЕКТА

	Приходи и примања пројекта

	
	
	Износ
(2014. год)
	Остварење наменских прихода

	Извор 
финансирања
	Опис
	Планирано
	Реализовано
	Износ

(2014. год)
	Еко. клас.
	Назив прихода

	01
	
	Б: 90.000,00
О:
	Б:30.000,

О:
	90.000,00
	423
	Услуге културе  

	01
	
	Б: 170.000,00
О:
	Б:

О:
	170.000,00
	426
	Материјал

	
	Укупно:
	Б:260.000,00

О:
	Б:30.000,00

О:
	260.000,00
	
	


	                                                                                           Расходи и издавања пројекта

	Функционална класификација расхода:

	Еко. 
клас.
	Опис
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016

	
	
	
	
	Планирано
	Реализовано
	
	

	423
	Услуге културе  
	
	
	Б: 90.000,00

О: 
	Б: 88.200,00

О:
	Б:100.000,00
    О:
	Б:120.000,00

   О:

	426
	Материјал
	
	
	Б: 170.000,00

О:
	Б: 153.868,00
О:
	Б:180.000,00
   О:
	Б:190.000,00

   О:

	
	Укупно – по годинама:
	
	
	Б: 260.000,00

О:
	Б: 242.086,00
О:
	Б:280.000,00
   О:
	Б:310.000,00

   О:

	
	Укупан буџет пројекта:
	850.000,00


	РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОЈЕКТА:

	Основни показатељи реализације пројекта

	Активност

	Планирано
	Реализовано

	
	I – III
	IV – VI
	VII - IX
	X - XII
	I - III
	IV - VI
	VII - IX
	X – XII

	1.
	Дефинисање програма концерта
	
	
	Дефинисање програма концерта
	Дефинисан програма концерта
	
	
	Дефинисање програма концерта

	2.
	Припрема концерта
	
	
	Припрема концерта
	Концерт припремљен
	
	
	Припрема концерта

	3.
	Припрема корепетитора
	
	
	Припрема корепетитора
	Припремљен корепетитор
	
	
	Припрема корепетитора

	4.
	Припрема хора
	
	
	Припрема хора
	Хор припремљен
	
	
	Припрема хора

	5.
	Припрема солиста
	
	
	Припрема солиста
	Солисти припремљени
	
	
	Припрема солиста

	6.
	
	Финална припрема концерта
	
	Финална припрема концерта
	
	Финална припрема концерта завршена
	
	Финална припрема концерта

	7.
	
	Медијска промоција концерта
	
	Медијска промоција концерта
	
	Медијски промовисан концерт
	
	Медијска промоција концерта

	8.
	
	Организовање техничких услова и подршке за одржавање концерта
	
	Организовање техничких услова и подршке за одржавање концерта
	
	Обезбеђени технички услови за одржавање концерта
	
	Организовање техничких услова и подршке за одржавање концерта

	9.
	
	Извођење програма концерта
	
	Извођење програма концерта
	
	Одржан концерт
	
	Извођење програма концерта

	10.
	
	
	
	Надзор реализације пројекта
	
	
	
	Надзор реализације пројекта

	Корективне управљачке акције

	Ред.бр.
	
	Уочена одступања у процесу реализације пројекта
	Образложење одступања
	Корективне мере које треба предузети
	Предузете корективне мере

	1
	Активност


	Реализација концерта померена 
	Због кашњења код реновирања сале
	Реновирати салу
	Одржан концерт у другој сали

	1.1
	Дефинисање концерта
	
	
	
	

	1.2
	Припрема концерта
	
	
	
	

	1.3
	Припрема корепетитора
	
	
	
	

	1.4
	Припрема хора
	
	
	
	

	1.5
	Припрема солиста
	
	
	
	

	1.6
	Припрема оркестра
	
	
	
	

	1.7
	Финална припрема концерта
	
	
	
	

	1.8
	Медијска промоција концерта
	
	
	
	

	1.9
	Организовање техничких услова и подршке за одржавање концерта
	
	
	
	

	1.10
	Извођење програма концерта
	
	
	
	

	1.11
	Надзор реализације пројекта
	
	
	
	

	1.12
	Финална припрема концерта
	
	
	
	

	2
	Индикатор

	
	
	
	

	2.1
	Програм концерта дефинисан до 15. фебруара 
	
	
	
	

	2.2
	Избор песама и мелодија
	
	
	
	

	2.3
	Рад са корепетитором
	
	
	
	

	2.4
	Рад са хором  Дома културе
	
	
	
	

	2.5
	Рад са солистима хора
	
	
	
	

	2.6
	Рад са оркестром 
	
	
	
	

	2.7
	Заједнички рад хора и оркестра
	
	
	
	

	2.8
	Број штампаних материјала

Број Видео записа са конференција за штампу

Број промотивних спотова
	
	
	
	

	2.9
	Обезбеђена бина за концерт

Обезбеђено озвучење и расвета 

Ангажовани водитељи и водичи за учеснике 
	
	
	
	

	2.10
	Број одржаних концера

Број посетилаца концерта
	
	
	
	

	2.11
	Написан завршни извештај о реализацији пројекта до 31.12
	
	
	
	

	3
	Жељени резултат
	
	
	
	

	3.1
	Дефинисан програм концерта
	
	
	
	

	3.2
	Утврђена листа и број учесника концерта
	
	
	
	

	3.3
	Концерт је промовисан у медијима
	
	
	
	

	3.4
	Организован концерт
	
	
	
	

	3.5
	Одржан концерт
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	

	СУМАРНА ОЦЕНА РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКТА:

	Кључна запажања о реализацији пројекта:

Концерт успешно реализован


	Препоруке за боље планирање и реализацију пројекта у наредном периоду:



	Додатни ефекти (вредности) и резултати пројекта:


	Остали коментари и запажања:




